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LICITACION

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “"DESARROLLO DE PROWOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD 2016”

Santiago, 26 de enero de 2016.

L, I b % j/
S%AéM/M‘@/ 7@
2016-29-594 )

APRUEBA BASES DE LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS
HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016".

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 20.402 de 2010, que crea el Ministerio de Energia; el D.S. 245
de 8 de marzo de 2010 del Ministerio de Justicia, por el cual se concede personalidad
juridica a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; la Ley N° 20.882 de 2016, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; y la Resoluciéon N° 1.600, de 2008, de
la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del Trémite de

Toma de Razon.

CONSIDERANDOS:

1° Que para el afo 2016, el Ministerio de Energia en conjunto con el Ministerio de Salud
y con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética realizaron la seleccién de los
establecimientos participantes de la iniciativa “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia

Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2016”.



2° Que, corresponde a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, estudiar, evaluar,
promocionar, informar y desarrollar todo tipo de iniciativas relacionadas con la
diversificacion, ahorro y uso eficiente de la energia.

3° Que, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en adelante e indistintamente "la
Agencia”, requiere efectuar una licitacion para la contratacion para el “Desarrollo de

Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2016”

Que vistas las facultades que me confiere la ley,

AUTORIZO,

1° LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS
HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016".

2° APRUEBASE las Bases de Licitacién sefialado en la autorizacién anterior y cuyo texto

es el siguiente:

CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA
COMPLEJIDAD 2016".

Las presentes Bases de Licitacion y sus Anexos se encontraran disponibles en el sitio web

www.acee.cl

1. INTRODUCCION

1.1 Rol de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundacién de derecho
privado. Es un organismo auténomo, técnico y ejecutor de politicas publicas en torno a la

Eficiencia Energética, que recibe financiamiento publico y privado.
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nacional como internacional, iniciativas publico privadas en los distintos S&ctctes de

consumo energético, contribuyendo al desarrolio sustentable del pais.

1.2 Antecedentes del Proyecto.

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Pablicos (PEEEP)

Dentro de la linea de desarrollo de Edificacion de la AChEE, se ejecuta la accion
denominada “Reacondicionamiento y recambio tecnolégico de edificaciones existentes e
instalaciones municipales sin estandares de EE”. Esta de accidon estd enfocada
principalmente al desarrolio de proyectos de reacondicionamiento de edificaciones
construidas sin estandares de eficiencia energética, con el objetivo de aumentar la
eficiencia en el uso de la energia y, que a su vez los resultados ayuden a promover este
tipo de proyectos en los distintos subsectores de la edificacién, facilitando la promocién
de nuevas formas de financiamiento de proyectos de Eficiencia Energética. Es asi como el
trabajo de esta linea ha permitido la creacion de metodologias para la intervencién
integral de edificios, consolidadas a través del “Programa de Eficiencia Energética en

Edificios Publicos (PEEEP)”,

El PEEEP nace a fines del 2009 y se estructura bajo cuatro etapas principales las cuales
tienen por objetivo abordar los proyectos de eficiencia energética en edificios publicos de

forma integral.
Estas etapas son:

» Diagnostico.
e Implementacion.
e Medicion y Verificacion.

o Formacion de Capacidades.
Actualmente, el PEEEP comprende las siguientes iniciativas:

» Desarrolio de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta
Complejidad.

e Gestion de la energia en Edificacién Existente.
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a) Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de
Alta Complejidad

Durante el afio 2015 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energia firman un convenio

de colaboracién técnica para implementar un programa de eficiencia energética en los

hospitales pUblicos de alta complejidad, objetivo dispuesto en la Agenda de Energia del

gobierno.

Como parte de los objetivos del convenio de colaboracién técnica entre el Ministerio de
Energia y el Ministerio de Salud, por medio del Decreto N°40 emitido con fecha 29 de
enero del 2015, se establece que se implementaran medidas de eficiencia energética en
el 100% de los Hospitales de Alta Complejidad. Lo anterior es ejecutado por la ACHEE,
mediante el PEEEP, realizando la implementaciéon de medidas de mejora en eficiencia
energética en 39 hospitales de alta complejidad, 14 hospitales intervenidos en la Regién
Metropolitana dentro del afio 2015 y los otros 25 hospitales del resto de Chile durante los

préximos afios.

La selecciéon de los establecimientos participantes de la iniciativa “Desarrollo de Proyectos
de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2015" se realizé
en conjunto con el Departamento Salud Ocupacional y Gestién Ambiental del Ministerio
de Salud y, con la Unidad de Arquitectura Médica del mismo Ministerio. Durante el afio
2015, se implementaron proyectos en los hospitales seleccionados con una superficie
promedio de 45 000 m?/ hospital, distribuidos en 8 comunas, de la Regién Metropolitana.
Inicialmente los hospitales, registraban un consumo total de 136,8 GWh/anho y el
potencial de ahorro minimo garantizado y definido por la AChEE fue de 17,3 GWh/ano, el
cual se verificara durante el presente afio 2016. La inversion se destiné principalmente a
mejorar los sistemas consumidores de energias, tales como sistemas de climatizacion,
iluminacién artificial, calentamiento de agua sanitaria, calderas, sistemas solares
térmicos, fotovoltaicos entre otros. Los Hospitales intervenidos durante el afno 2015

fueron los siguientes:
1. Instituto Traumatoldgico Dr. Teodoro Gebauer

2. Hospital San Juan de Dios



3. Hospital Clinico San Borja-Arriaran

4. Hospital de Nifios Dr. Luis Calvo Mackenna

5. Instituto de Neurocirugia Dr. Alfonso Asenjo

6. Instituto Nacional del Torax

7. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse

8. Complejo Hospitalario San José

9. Hospital Clinico de Nifios Dr. Roberto del Rio

10.Instituto Nacional del Cancer Dr. Caupolican Pardo Correa
11.Instituto Psiquiatrico Dr. José Horwitz Barak

12.Hospital El Pino

13.Hospital Padre Alberto Hurtado

14.Hospital Barros Luco Trudeau

Para el afo 2016, la seleccion de los establecimientos participantes de la iniciativa
“Desarrolio de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios de Aita
Complejidad 2016” se realizd en conjunto entre el Ministerio de Energia, Ministerio de
Salud y, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Durante el afio 2016 se
implementaran proyectos en 10 hospitales, con una superficie promedio de 30.041 m2/
hospital, distribuidos en 7 Regiones. Actualmente los hospitales, registran un consumo
total de 84,9 GWh/afio, el potencial de ahorro minimo esperado en base a los
diagndsticos realizados es de 14 GWh/afio. La inversién serd destinada principalmente a
mejorar los sistemas consumidores de energia, tales como sistemas de climatizacion,

iluminacién artificial, calentamiento de agua sanitaria, calderas, entre otros.



2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos de la Licitacion

Las presentes Bases de Licitacion tienen por objeto efectuar un llamado publico,
convocando a los interesados para que, en cumplimiento de las presentes Bases, realicen
Ofertas de Proyectos de eficiencia energética en 10 Hospitales de Alta complejidad, en el
marco del “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
HOSPITALES DE ALTA COMPLEJIDAD 2016".

2.2. Objetivo del Servicio Contratado

o Implementar uno o varios proyectos de eficiencia energética en los Hospitales
de Alta Complejidad

e Mantener o mejorar la calidad ambiental de los recintos hospitalarios.

o Desarrollar proyectos replicables en otros recintos hospitalarios de alta
complejidad y que sean compatibles con mejoras futuros proyectos de EE en el
recinto.

e Realizar seguimiento durante el periodo de 12 meses post implementacidén a los
ahorros energéticos garantizados por las empresas implementadoras

adjudicadas en la licitacion.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

Esta Licitacion se regira por las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y por las
normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes a la fecha de publicacién de las
presentes Bases, en cuanto le sean aplicables. Las presentes Bases establecen los fines,
condiciones, requisitos y funcionalidades que deben ser cubiertas por los bienes y

servicios materia de la misma.

3.1. Normativa Técnica:
Para el presente Proyecto y la ejecucion de los trabajos requeridos, se deberan tener

presente, entre otras, las leyes, normas, decretos, protocolos y reglamentos que




competan a cada uno de los proyectos ofertados, segun la legisl

establecido en el anexo 11 de las bases técnicas.

a)

b)

d)

g)

3.2. Principios que rigen las presentes Bases de Licitacion.

La Libre Concurrencia de los Oferentes al llamado publico: Se encuentran
habilitados para presentar Ofertas las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.
Sujecidon Estricta a las Bases: Las presentes Bases constituyen el marco juridico
aplicable a los derechos y obligaciones de la entidad licitante y a los oferentes
interesados en participar en el proceso, al que tienen que cefiirse obligatoriamente,
a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los Contratos que
se celebren.

Igualdad de los Oferentes: Las condiciones establecidas en las Bases de la Licitacién
no podran afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los
Oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, como asimismo, deberan
proporcionar la maxima informacién a los proveedores, contemplar tiempos
oportunos para todas las etapas de la Licitacion y evitaran hacer exigencias
meramente formales.

No Formalizacién: El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de
modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar
constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares.
Transparencia y Publicidad: Se preferiran los sistemas electréonicos o digitales que
establezca al efecto las presentes Bases de Licitacién, los que garantizan la
transparencia.

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempefio honesto y leal de la funcién o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.

Principio de la Buena Fe: Este significa que los Contratos obligan no séio a lo que
emane de sus clausulas, sino de aquello que derive de la naturaleza de las
obligaciones que se pacten. Implica cumplir los Contratos con equidad y teniendo
siempre en vista el objeto que, en el caso de los Contratos administrativos, es la

satisfaccion del interés general.



4. TERMINOLOGIA EMPLEADA

Las

siguientes palabras y frases, para cuyos efectos la utilizacién de letras mayusculas se

aplica como un criterio de distincion, tienen en las presentes Bases y para efectos de

inte

rpretacién de las mismas, el significado que a continuacion se especifica.

Para todos los propdsitos de estas Bases, excepto para los casos expresamente previstos

en este mismo documento, se entendera que:

Todos los plazos establecidos en las Bases, como asimismo, en los instrumentos que
las complementen, se entenderan de dias corridos, salvo que expresamente las

Bases sefialen lo contrario.

Para efectos de la presente Licitacion, se consideraran habiles los dias lunes a viernes
inclusive, exceptuando los feriados y festivos, y se consideraran corridos los dias
lunes a domingo, incluidos feriados y festivos. En el evento que el ultimo dia del
plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente para el

dia habil siguiente.

Los términos definidos en las presentes Bases incluyen el plural y singular y viceversa
y, cuando se usen en el sentido definido, se expresaran comenzando la palabra con

mayuscula.
Las palabras que tengan género, incluyen ambos géneros.

A menos que se sefiale de otro modo, todas las referencias a estas Bases y las
expresiones “por este medio®, “por las presentes”, “aqui”, “aqui sefalado” y otras
similares, se refieren a estas Bases como un todo y no a una seccién, anexo u otra

subdivision de las mismas Bases en particular.

Cualquier referencia a “incluye” o “incluyendo” significara “incluyendo, pero no

limitado a”.
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5. MONTOS Y FINANCIAMIENTO.

5.1. Disponibilidad Presupuestaria.
El monto maximo disponible para cada proyecto de las presentes Bases de Licitacién, se

detalla a continuacion:

Hospita_l Regional de Arica Dr. Juan Noé $ 180.000.000

Crevani
Grupo N°1

Hospital San Juan de Dios, La Serena $ 300.000.000

Hospital Carlos Van Burén, Valparaiso $ 250.000.000
Grupo N°2

Hospital de Quilpué $ 210.000.000

Hospital San Camilo, San Felipe $ 350.000.000
Grupo N°3

Hospital San Juan de Dios (Los Andes) $ 300.000.000

Hospital San Juan de Dios (San Fernando) $ 220.000.000
Grupo N°4

Hospital Clinico Regional Dr. Guillermo Grant

Benavente (Concepcion) $ S Gy

Hospital Clinico Regional de Valdivia $ 500.000.000
Grupo N°5

Hospital de Castro $ 220.000.000

No hay restriccion de monto minimo a ofertar.
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La Disponibilidad Presupuestaria de la Agencia esta condicionada a la Trasferencia de
recursos que deberd realizar la Subsecretaria del Ministerio de Energia a la Agencia

Chilena de Eficiencia Energética, proceso que se encuentra actualmente en tramitacién.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo de los recursos indicados en las presentes
Bases estara condicionado a la disponibilidad presupuestaria conforme al Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito anualmente entre la Subsecretaria de Energia y la

Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

La AChEE se reserva el derecho de modificar el presupuesto disponible para esta

Licitacion.

Este monto incluye el suministro o ejecuciéon de todos los siguientes items que deben
estar contenidos en las ofertas de los oferentes que participen de esta licitacion:
e Suministro de equipos y accesorios.

Montajes y obras civiles completas.

» Capacitacion del personal técnico que operara los sistemas.

e Periodo de pruebas de operacion, puesta en marcha.

e Garantias.

e Certificacion de los equipos.

e Costos de tramitacién para el cumplimiento de normativas que pueden aplicarse

en la implementacion de los proyectos.

5.2. Precio y forma de pago.

a) El monto que la Agencia pagara al oferente por sus servicios sera el indicado por este

en su oferta economica.

El servicio se pagara en siete cuotas y de la siguiente forma:
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. 20% una vez transcurridos 30 dias contados desde la fecha del actA:
w

actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°1 que cc';\

O.
~ s . \
lo sefialado en el numero 5.1, Primer Informe de Avance de las Bas‘e\s\,h

de Licitacion.

. 10% una vez transcurridos 50 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°2 que contendra todo
lo sefialado en el ndmero 5.1, Segundo Informe de las Bases Técnicas de
Licitacion.

. 10% una vez transcurridos 90 dias contados desde la fecha del acta de inicio de
actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°3 que contendra todo
lo sefialado en el nimero 5.1 Tercer Informe de Avance de las Bases Técnicas

de Licitacion.

. 10% una vez transcurridos 120 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacién de Informe N°4 que contendrd
todo lo sefalado en el nimero 5.1 Cuarto Informe de Avance de las Bases

Técnicas de Licitacion.

. 10% una vez transcurridos 150 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°5 que contendra
todo lo sefialado en el nimero 5.1 Quinto Informe de Avance de las Bases

Técnicas de Licitacion.

. 10% una vez transcurridos 175 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobacion de Informe N°6 que contendrd
todo lo sefialado en el nimero 5.1 Sexto Informe de Avance de las Bases

Técnicas de Licitacion.

. 30% una vez transcurridos 200 dias contados desde la fecha del acta de inicio
de actividades y contra entrega y aprobaciéon de Informe Final que contendrd
todo lo sefalado en el nimero 5.1 Informe Final de las Bases Técnicas de

Licitacion.
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No procederd pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion

sefialada en el N°9.3 de estas bases.

6. REQUISITOS GENERALES DE LOS OFERENTES

Podrén participar en la Licitacién todas las personas, naturales o juridicas y que
demuestren la capacidad técnica y financiera que la Agencia requiere, de acuerdo a las
presentes Bases.

Podrdn participar empresas con presencia nacional, como también consorcios de

empresas nacionales con empresas extranjeras.

Podran participar consorcios de empresas nacionales que cumplan con los requisitos de

las presentes Bases.

6.1. De los Consorcios

Los Consorcios, formados o en formacién, estardan compuestos por no mas de 3 (tres)

empresas, los que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a. El porcentaje de participacion del socio minoritario en el Consorcio debera
ser como minimo igual al 50% de la participaciéon del socio mayoritario. El
porcentaje de participaciéon de la empresa extranjera en el Consorcio no
debera ser superior al 50%.

b. En el caso de consorcios no constituidos legaimente, es decir, en formacion,
deberédn presentar un compromiso escrito notarial, firmado por los
representantes legales de cada una de las empresas integrantes, en el que
manifiesten la intencién de formar un Consorcio. En dicha declaracion, el
Consorcio debera nominar a un representante.

c. Tanto para el caso de consorcios ya formados como en formacion, sus
integrantes deberan suscribir una declaracién que estipule claramente la
aceptacion que la responsabilidad de cada uno de los componentes del
consorcio, sera indivisible y solidaria, y donde se indique el porcentaje de

participacién correspondiente a cada empresa que integre el Consorcio.
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desde la fecha de adjudicacién y la sociedad asi formada serad responsatjfatias®-”
legalmente ante la AChEE. El Consorcio en formacidon no podra presentar
para su cobro alguno mientras no se constituya legalmente como Consorcio

bajo la legislacion chilena.

e. En caso de disolucion del Consorcio, se deberd notificar a la AChEE a través

de carta certificada lo que facultarda a la Agencia efectivas las boletas de

garantia procedentes y se podra dar termino anticipado al contrato.

Para efecto de lo dispuesto en este articulo, se consideraréan empresas nacionales
aquellas que posean domicilio en Chile, se encuentren prestando servicios en el pais

desde el afio 2012 y que estén desde esa fecha en posesién del Rol Unico Tributario.

6.2. Inhabilidades para postular a la presente licitacion
No podran participar en la presente Licitacién:

a) Las personas naturales que sean funcionarios directivos de la Agencia, del Hospital
y/o del Ministerio de Energia o que estén unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado.

b) Las sociedades de personas en las que formen parte funcionarios directivos de la
Agencia, del Municipio ofertado y/o del Ministerio de Energia o las personas que
estdn unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575; ni tampoco aquellas sociedades en comanditas
por acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas; ni
aquellas sociedades andénimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital; ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

c) Los Oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacion de la Oferta (de la formulacién de la Oferta o de Ia

suscripcion del Contrato).
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d) Las letras a, b y c anteriores, seran acreditadas con la declaracion jurada sefialada
 enel letra d) del numeral 7.1 de las Bases Administrativas, de acuerdo al formato
establecido en el ANEXO N°1. Para el caso en el que no sea presentada esta
declaracion jurada por parte de los Oferentes, la Agencia se reservara el derecho

para solicitar aclaraciones y/o declarar estas ofertas como inadmisibles.

7. DE LA PRESENTACION Y FORMA DE LA OFERTA’

La Oferta constituye una declaracién solemne del Oferente, la cual deberd ser pura y
simple, no sujeta a ningun tipo de condicion. En caso que la Oferta se presente sujeta a
condicién, dicha condicién se tendrd por no escrita, subsistiendo la Oferta de manera
pura y simple.

La informacion que el Oferente entregue a la Agencia, como asimismo, la que en el
futuro le entregue con motivo de la ejecucion del Proyecto, deberén ser fiel expresion de
la verdad, por lo que si se comprobare falsedad de la informacién entregada o de la que
en el futuro se entregue, se hardn efectivas las responsabilidades penales y civiles que
en derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.

La Oferta debera entregarse en tres sobres cerrados, caratulados respectivamente como
Sobre N° 1 “Antecedentes Administrativos”, solo un sobre por empresa oferente sobre
N°2 “Oferta Técnica y Oferta Econémica” y sobre N°3 “Garantia Seriedad de la Oferta,
por cada recinto hospitalario al que se postula”.

Los sobres deberdn ser presentados separadamente y deberan indicar en su exterior la
siguiente leyenda:

Identificacion del Oferente: Razén Social o nombre del Oferente.

Identificacién _del sobre: Segiin corresponda, se debera sefialar si se trata de

"Antecedentes Administrativos”, "Oferta Técnica y Econdmica” y “Garantia de Seriedad
de la Oferta”.

REFERENCIA: LICITACION PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “"DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE
ALTA COMPLEJIDAD 2016”—- (NUMERO DE GRUPO AL QUE OFERTA Y NOMBRE
DEL RECINTO HOSPITALARIO)
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contratapa rigida en la parte posterior. El contenido de cada compilado deberd incluir YA~

indice.

La Propuesta Técnica y Econdmica deberd contener un compilado con todos los
antecedentes técnicos y econdmicos, en un Unico documento anillado, de tipo espiral
plastico, con una mica trasparente en la tapa y una contratapa rigida en la parte
posterior. El contenido de cada compilado debera incluir un indice.

La garantia de seriedad de la Oferta deberd incluirse materialmente, sin anillar y en
documento original en el sobre N°3 denominado: “Garantia Seriedad de la Oferta”.

Cada compilado que presente el Oferente, debera ser acompafiado de una copia digital
en formato PDF. Para ello el Oferente debera entregar un CD, DVD o Pendrive con todos
los compilados, tanto administrativos como técnicos y econémicos, ordenados en
carpetas, el cual deberd ser entregado dentro del sobre de los “Antecedentes
Administrativos”. Cabe sefialar que en caso de discrepancia entre los documentos
entregados en version impresa y digital, prevalecera la versiéon impresa.

Los Unicos documentos vélidos para la presentacidon de la Oferta son los formatos
incluidos en los Anexos de las presentes Bases entregados por la Agencia o
reproducciones de los mismos. Por lo tanto, cualquier discrepancia en los formularios que
presente el Oferente con respecto a los entregados por la Agencia, que puedan inducir a
errores en la evaluacion de la Oferta, seran de exclusiva responsabilidad del Oferente.
Las ofertas deberan presentarse en la Oficina de Partes de la AChEE, ubicadas en calle
Monsefior Nuncio Sétero Sanz n® 221, comuna de Providencia, Regiéon Metropolitana en
el horario establecido para estos efectos en el cronograma de licitacion sefialado en el

numeral 10 de las bases administrativas de licitacién.

7.1. Sobre N° 1: Antecedentes Administrativos

El sobre denominado “Antecedentes Administrativos” deberd contener los antecedentes

indicados a continuacion:

a) Identificacion del Oferente.

El oferente debera indicar su identificacion de conformidad al ANEXO 2.
15



a)

vi.

b)

b) Personas Juridicas.
Constituidas en Chile: En el caso de las personas juridicas constituidas en Chile

deberan presentarse los siguientes antecedentes:

. Copia autorizada ante notario de la escritura de constitucion de la Sociedad y sus

respectivas modificaciones (en caso de existir modificaciones).

. Copia del Certificado de Vigencia de la Sociedad. El Oferente debera presentar

certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta
(60) dias a la apertura de las Ofertas.

Identificacién del Representante Legal. Se debera acompafiar fotocopia de la cédula

de identidad del representante legal de la Sociedad (anverso y reverso).

. Personeria del (de los) representante(s): Certificado de vigencia de la personeria del

representante legal de la Sociedad Oferente, otorgado por el Registro de Comercio .
del Conservador de Bienes Raices respectivo, de una antigledad no superior a
sesenta (60) dias a la apertura de las Ofertas. Ademas debera presentar copia
autorizada ante notario de la escritura que acredite las facultades de representante
(personeria) con vigencia no superior a sesenta (60) dias.

Copia de inscripcién social del oferente con todas sus anotaciones marginales con
vigencia, otorgada por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
respectivo, de una antigiedad no superior a sesenta (60) dias a la apertura de las
Ofertas.

Certificado de siniestralidad de la entidad oferente (D.S. N°67)

Constituidas en el extranjero: En el caso de las personas juridicas extranjeras, ellas
deberan presentar los antecedentes legales de su constitucion y sus modificaciones,
si las hubiere, y su representacion legal, de acuerdo a la legislacion que rija en su
pais de origen, debidamente legalizados en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, acompafiando una traducci6n oficial al
espafiol de los mismos documentos en el caso de que los originales de tales
documentos se hayan emitido en lengua extranjera.

En el caso de que se presente un Consorcio, estos antecedentes son solicitados para

cada una de las personas juridicas que forman parte de él.
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c) Personas Naturales. [&f ¢ N\~
a) Fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad '2 NOTARIA
N |\%.vmrﬁuhf§
b) Formulario o certificado de iniciacion de actividades ante el Servicio de I‘m s/’

Internos.

d) Declaracidn jurada.

Mediante una declaracién jurada otorgada ante notario y, de conformidad a lo establecido

en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan establecer que no se encuentran en alguna de
las inhabilidades establecidas en las letras a, b y ¢ del numeral 6.2 de las Bases

Administrativas.
Sumado a lo anterior, mediante una declaracién otorgada ante notario y, de conformidad

a lo establecido en el ANEXO N°1, los Oferentes deberan declarar en forma expresa
conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos y Circulares.

El documento antes sefialado (ANEXO N°1) deberd ser entregado en formato fisico,
original, dentro del sobre N°1 denominado Antecedentes Administrativos, de acuerdo

a lo indicado en el numeral 7.1 de las Bases Administrativas.

e) Consideraciones generales.
Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentacién de los documentos
y antecedentes que se individualizan en este numeral por un maximo de 2 veces,
después de realizada la apertura de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar Ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar Ofertas y el periodo de evaluacién. Las certificaciones o
antecedentes antes sefialados deberan ser entregados en la forma y plazo que para tales
efectos se indique en la misma Acta.
Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.
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7.2. Sobre N°2: Oferta Técnica y Econdomica.

El Oferente debera presentar una tnica Propuesta Técnica y Econdmica por cada Recinto
Hospitalario de Alta Complejidad Licitado que forma parte del grupo respecto del cual
esta ofertando. En el caso de que el Oferente presente dos o mas Propuestas Técnicas y
Econémicas para un mismo grupo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar al
oferente que indique cual Propuesta debera ser evaluada, de modo de evaluar solamente
una de las Propuestas y/o declarar inadmisible la Oferta.

El sobre denominado “Oferta Econédmica y Técnica”, debera contener los antecedentes

indicados a continuacion:

a) Propuesta EconOmica.

La Propuesta Econdmica debera indicar, para cada Proyecto al cual postula el Oferente, el
precio total para cada item involucrado en dicho Proyecto, enmarcado en el servicio de
“Desarrollo de Proyectos de Eficiencia Energética en Recintos Hospitalarios del
Alta Complejidad 2016 y debera ser presentada en conformidad al ANEXO N°3B, de
acuerdo al valor indicado en el numeral 5 de las Bases Administrativas.

Si un Oferente se adjudica el Proyecto, y no suscribiera el Contrato de Adjudicacién, la
Agencia procedera al cobro de la(s) garantia(s) de seriedad de la Oferta del Proyecto(s)
no suscrito(s), pudiendo adjudicar al Oferente que haya obtenido la segunda mejor
evaluacion, o bien declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los
intereses de la Agencia.

El precio que sefalen los Oferentes en su Propuesta Econdmica, correspondera al valor
total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.

Es de exclusiva responsabilidad del Oferente indicar el régimen tributario al que se
encuentra afecto o bien si todo o parte de sus servicios estédn exentos de determinado
impuesto o si aplican descuentos.

Los valores indicados en numeral 5 de las Bases Administrativas corresponden a los
montos maximos disponibles para cada Proyecto.

La omision de la Propuesta Econdmica en la apertura provocara el rechazo inmediato de

la Oferta, la cual serd declarada inadmisible.
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b) Propuesta Técnica. 2 "ulario Titular

El Oferente debe entregar una Propuesta Técnica que individualice la solucion propuesta
para cada recinto hospitalario de alta complejidad ofertado por proyecto.

La omisién de la Propuesta Técnica en la apertura provocara el rechazo inmediato de la
Oferta, la cual sera declarada inadmisible.

La Propuesta Técnica debe incorporar todo lo solicitado en las Bases Técnicas.
Con todo, la Agencia se reserva el derecho de solicitar la presentaciéon de los documentos
y antecedentes que se individualizan en este numeral, después de realizada la apertura
de las Ofertas, siempre y cuando los documentos o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar Ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar Ofertas y el
periodo de evaluacion. Las certificaciones o antecedentes antes sefalados deberan ser
entregados en la forma y plazo que para tales efectos se indique en la misma Acta.

Se informara de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

7.3. Sobre N°3: Garantia de Seriedad de la Oferta.
Dentro de este sobre, el Oferente debera adjuntar la Garantia de Seriedad de la Oferta,

descrita en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas.

7.4. Formato de entrega de las Propuestas.
Los antecedentes descritos en el numeral 7.1 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior. El contenido debera incluir un indice y la
portada debera indicar; debera ser entregado un sobre por oferente independiente al
numero de grupos al que postule:
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[ (NOMBRE DEL OFERENTE)
LICITACION
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
RECINTOS HOSPITALARIOS DEL ALTA COMPLEJIDAD 2016”
(NUMERO (S) DE GRUPO(S) AL QUE OFERTA )
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de un sobre cerrado y caratulado “Antecedentes
Administrativos para la Licitacion: “"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DEL ALTA COMPLEJIDAD 2016" -
(NUMERO DE GRUPO AL QUE OFERTA Y NOMBRE DEL RECINTO HOSPITALARIO),
senalando al anverso del sobre el nombre del Oferente.

Los antecedentes descritos en el numeral 7.2 de las Bases Administrativas deben ser
entregados anillados, del tipo espiral plastico, con una mica transparente en la tapa y
una contratapa rigida en la parte posterior. Lo anterior debera ser individualizado para
cada Proyecto ofertado. El contenido de cada compilado deberd incluir un indice y la

portada debera indicar:

(NOMBRE DEL OFERENTE)

LICITACION

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
RECINTOS HOSPITALARIOS DEL ALTA COMPLEJIDAD 2016”
(NUMERO DE GRUPO AL QUE OFERTA Y NOMBRE DEL RECINTO
HOSPITALARIO)

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

(FECHA)

Lo anterior deberd entregarse dentro de uno o varios sobres, cerrado(s) y caratulado(s)
“Propuesta Técnica y Econémica para la Licitacion: "DESARROLLO DE PROYECTOS
DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DEL ALTA
COMPLEJIDAD 2016” - (NUMERO DE GRUPO AL QUE OFERTA Y NOMBRE DEL

RECINTO HOSPITALARIO), sefialando al anverso del sobre el nombre del Oferente.
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La Agencia se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofe

cumplan con el formato establecido.

. Santiag ./

-

8. VIGENCIA DE LA OFERTA.

Cada Oferta permaneceré vigente por un plazo de 90 dias, a contar de la fecha de la
apertura de las Ofertas.

Si la Agencia lo estima necesario, podra prorrogar el plazo de validez de las Ofertas,
antes de su vencimiento, por un plazo maximo de 30 dias corridos adicionales. En caso
de prérroga de la validez de las Ofertas, cada Oferente debera reemplazar la garantia de
seriedad de la Oferta por otra de igual monto que cumpla con los requisitos indicados en
el numeral 9 de las Bases Administrativas.

Esta prorroga serd comunicada formalmente por la Agencia a través de publicacion
efectuada en el sitio www.acee.cl, indicando los fundamentos que motivan su

otorgamiento.

9. GARANTIAS

9.1. Normas comunes a las Garantias.

En el presente numeral se establecen las normas comunes y supletorias a las que se
sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud de las presentes Bases, sin
perjuicio de las condiciones particulares que mas adelante se puedan sefialar para cada
una de ellas.

La Agencia aceptard como instrumentos de garantia boletas bancarias y/o vales vista,
emitido por un banco con sucursal en Santiago de Chile, pagaderos a la vista y con
caracter de irrevocables e incondicionales. El plazo y la glosa, que cada garantia debera
contener, se indican mas adelante en la individualizacién de cada una de ellas. La

garantia debera otorgarse de manera fisica.
El Oferente/Adjudicatario/Contratista renuncia en este acto y desde ya, a trabar

embargo, prohibicion o a tomar cualquier otra medida que pueda dificultar el derecho

dela Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s) presentada(s).
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Salvo que expresamente se indique lo contrario, serd responsabilidad del
Oferente/Adjudicatario/Contratista mantener vigente las garantias durante todo el
periodo que ellas estan llamadas a garantizar, segun se indicard mas adelante. Si por
cualquier razén el documento de garantia fuera a vencer antes del término del periodo
que éste debe garantizar, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendréd la obligacién de
renovar los documentos de garantia antes sefialados con a lo menos quince (15) dias
hébiles de anticipacion a la fecha de su vencimiento, o el que se indique mas adelante, y
asi sucesivamente. El incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia para

hacer efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes establecidas, sin
necesidad de requerimiento, tramite ni declaracion judicial o arbitral, ni administrativa, ni
previa autorizacion del Oferente/Adjudicatario/Contratista, en caso de verificarse una
causal de incumplimiento de sus obligaciones, debidamente acreditada por la Agencia,
sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacién y cobro de las multas
devengadas y la eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la Agencia esta
facultada para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en su poder otros haberes del
Oferente/Adjudicatario/Contratista suficientes para pagar, hacer provisiones o
reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el Contrato, como por ejemplo las
multas contractuales, no pudiendo en caso alguno la garantia responder a dafios
ocasionados a terceros a causa de acciones u omisiones del

Oferente/Adjudicatario/Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

Serd de exclusiva responsabilidad del Oferente/Adjudicatario/Contratista emitir
correctamente las garantias.

Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las
Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se demande la correspondiente

indemnizacién de perjuicios y/o terminacion del Contrato.

9.2. Garantia de Seriedad de la oferta.

Con el objeto de garantizar la seriedad de la Oferta, el Oferente debera entregar una

boleta de garantia bancaria pagadera a la vista o un vale vista por cada recinto
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hospitalario de alta complejidad ofertado, por el monto de $1.00d\% .-

. . X e
millon de pesos), emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de \C_h

Energética, RUT N° 65.030.848-4, con una vigencia no inferior a 120 dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de las Ofertas.

Dicha garantia deberd ser entregada materialmente, en original, dentro de un sobre con
la leyenda: “Documento de Garantia”, el cual deberd ser incluido dentro del Sobre N° 3
“Garantia Seriedad de la Oferta”, al momento de la presentacién de la Oferta en la
Recepcidon de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior
Nuncio Sétero Sanz N° 221, comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00
horas, dentro del plazo sefialado para tales efectos, de acuerdo al numeral 10 de las
Bases Administrativas.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista deberd indicar:

“"AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Para garantizar la seriedad de la Oferta la Licitacion denominado “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DEL
ALTA COMPLEJIDAD 2016” - (NOMBRE DEL RECINTO HOSPITALARIO).

Nombre de la Empresa u Oferente”

La Agencia sera quién reciba estos documentos de garantia, procediendo a su custodia y
a la entrega posterior a los profesionales que realizarédn el examen de admisibilidad de
los antecedentes solicitados, tal como se dispone en el numeral 10 de las Bases
Administrativas.

En caso que el proceso de adjudicacion sufra demoras o atrasos, la Agencia solicitaréd a
los Oferentes la renovacién o prorroga de sus respectivas garantias de seriedad de la
Oferta, a fin de que éstas permanezcan vigentes durante todo el plazo de la Licitacién.
Las garantias de seriedad de la Oferta, otorgadas por los Oferentes que no resulten
adjudicados en la Licitacion, les seran devueltas una vez que el acto administrativo que
adjudique cada Proyecto dela Licitacion se encuentre totalmente tramitado y publicado
en el sitio web www.acee.cl.

Tratandose del Adjudicatario, la garantia de seriedad de la Oferta le serd devuelta una

vez que éste haga entrega de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato, la cual
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deberd entregarse dentro del mismo plazo que el Contrato de Adjudicacién debidamente
firmado. Lo anterior, se aplicard en el evento de que la Agencia no haya ejercido su
derecho a ejecutar esta garantia.

Respecto del Oferente que obtenga el segundo mejor puntaje segun los criterios de
evaluacion, la garantia de seriedad de Oferta le serd devuelta una vez suscrito el
Contrato con el Adjudicatario, a efectos que, en caso que éste no suscribiera el referido
instrumento, la Agencia pueda adjudicar el Proyecto al segundo mejor Oferente.

La devolucion de las garantias se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual
deberd individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del documento,
de acuerdo al formato presentado en el ANEXO N°10, mediante solicitud enviada al
correo peeep@acee.cl.

La garantia de seriedad de la Oferta podra ejecutarse o hacerse efectiva sin necesidad de
requerimiento, trémite, ni declaracion judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa
autorizacion del Oferente/Adjudicatario, en los siguientes casos:

a) Si el Oferente retira la Oferta o se comprueba por la Comisién de Evaluacion la
falsedad de la informacién presentada, por cualquier medio que resulte pertinente.

b) Si el Adjudicatario no acompafia el correspondiente documento de garantia de fiel
cumplimiento del Contrato dentro del plazo establecido para tal efecto.

c) Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato de Adjudicacion, dentro del plazo
sefialado para ello y/o no acompafia la documentacién requerida por la Agencia,
para la suscripciéon del mismo.

d) La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en

la Propuesta Técnica, a la Reunién de Inicio de Servicios.

Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Agencia a determinar la inmediata exclusion
del Oferente, y del derecho a perseguir el pago de las demas indemnizaciones que
procedan en contra del Adjudicatario, en caso que los perjuicios directos efectivamente
experimentados excedan al monto de la garantia de seriedad de la Oferta, quedando la
Agencia liberada para adjudicar la Oferta al segundo Oferente mejor evaluado.

La omisién de este documento en la apertura, provocara el rechazo inmediato de la

Oferta, la cual se declarara inadmisible.
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9.3. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario
deberd entregar en el mismo plazo que deba entregar el Contrato de adjudicacion
debidamente firmado, una boleta de garantia bancaria o vale vista bancario, en
moneda nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, para cada
recinto hospitalario que adjudique, cuyo monto debe ser equivalente al 30% del
valor del Contrato adjudicado, entre el Adjudicatario y la Agencia, pagadera a la
vista y con caracter de irrevocable e incondicional, extendida a nombre de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia hasta el dia 31 de
marzo de 2017.

La no entrega de la garantia en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene para hacer
entrega del Contrato debidamente firmado), facultard a fa Agencia para dejar sin efecto
la adjudicacién y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta. Asimismo, la
Agencia podra adjudicar al Oferente cuya Oferta fue la segunda mejor evaluada.

Dicha garantia en formato fisico debera ser entregada en la Recepciéon de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, ubicada en calle Monsefior Nuncio Sétero Sanz N° 221,
comuna de Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas, antes de la firma del
Contrato.

La glosa de la boleta de garantia bancaria o vale vista debera indicar:

“Para garantizar el fiel, integro y oportuno cumplimiento del Contrato
denominado: “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DEL ALTA COMPLEJIDAD
2016” - (NOMBRE DEL RECINTO HOSPITALARIO).

El Contratista tendra la obligacién de renovar esta garantia con a lo menos quince (15)
dias habiles de anticipaciéon a la fecha de su vencimiento, y asi sucesivamente. El
incumplimiento de esta obligacion dara derecho a la Agencia para poner término al

Contrato.
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La devolucion de la garantia se efectuara al vencimiento de la misma. Dicha devolucion

se efectuard en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados desde el dia que se ingrese

la solicitud en la Recepcidon de la Agencia, la cual debera individualizar al representante o

delegado habilitado para el retiro del documento, de acuerdo al formato establecido en el

ANEXO N° 10.

La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de {os siguientes casos:

a) No renovacion oportuna de la caucion, en caso de presentarse prorrogas u otras
situaciones previstas en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término del Contrato y
que revisten el caracter de incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitacion y el
Contrato, oferta técnica y actas de observaciones emitidas por la Agencia.

d) La no entrega de las Garantias de los Ahorros comprometidos con la vigencia solicita

por Bases y dentro del plazo establecido por la Agencia.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de las Obligaciones del Contrato, sin necesidad de fallo o autorizacién previa del
Contratista, sin derecho a reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicacién y cobro de las

multas devengadas y la eventual terminacion del Contrato.

9.4. Garantia por los Ahorros garantizados.

Una vez emitida el Acta de Aceptaciéon Provisional de Obras, el oferente debera entregar
tres boletas bancarias de garantia o vale vista bancario en moneda nacional, cuyo monto
debe ser equivalente al 5% cada una, del valor del contrato a suscribir; extendida a
nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una
vigencia que exceda en 15 meses contados desde el inicio del periodo de medicion y
verificaciéon, pagadera a la vista y con caracter de irrevocable. Esta boleta se hara
efectiva de acuerdo a lo indicado punto 4 de las Bases Técnicas de Licitacion.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa en que se
indique que se emite para: “Caucionar el cumplimiento de los Ahorros Garantizados en el
contrato de desempero energético denominado “DESARROLLO DE PROYECTOS DE

EFICIENCIA ENERGETICA EN HOSPITALES DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”, la
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e :
garantia sefialada precedentemente deberd ser entregada a la AChEE con‘,:l% %%ﬁ% da

\ -
15 dias habiles antes de| vencimiento de la garantia de fiel cumplimiento def\,q

- IMENT S
entrega de esta boleta de garantia es requisito para la devolucién de la boleta de

garantia de fiel cumplimiento del contrato.

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
GARANTIA PARA CAUCIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AHORROS
GARANTIZADOS EN EL CONTRATO DE DESEMPENO ENERGETICO

LICITACION:

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
HOSPITALES DE ALTA COMPLEJIDAD 2016” para la implementacién de
proyectos de eficiencia energética en Nombre del hospital,

Nombre de la Empresa o Proponente

La caucién podrd ser ejecutada por la Agencia si trascurrido el tiempo para la
verificacién de la generacién de ahorros, éste no cumple con lo sefialado en Ia oferta
técnica del oferente Y en lo sefialado en las beses técnicas de licitacion.

Las garantias deberan ser entregadas en las oficinas de Ia Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, ubicada en calle Nuncio Monsefior Sotero Sanz ne° 221, comuna de

Providencia, Santiago, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

10. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE LICITACION

Todas las etapas Y plazos se encontrardn en cronograma de plazos, el cual serd

publicado en el sitio web www.acee.cl.

No ETAPA HORARIO FECHA LUGAR
1 Publicacién del| Horario indicado | Durante 41 dias 3 Sitio web de Ia
llamado. en el sitio web de| partir de la| Agencia
la Agencia | publicacién del | (www.acee.cl)
(www.acee.cl) llamado.
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Periodo de| 16:00 hrs. Desde el dia 1| Correo electronico
Consuitas. (www.acee.cl) hasta el dia 15,| peeep@acee.cl
contado desde la
publicacion de
llamado.
Periodo de| 23:59 hrs. Desde el dia 15| Sitio web de |la
Respuestas. (www.acee.cl) hasta el dia 20 de| Agencia
la publicacién del (www.acee.cl)
llamado.
Periodo de | Desde las 10:00| Dia 41 contado| En la Recepcion de
recepcion de| hrs. hasta las| desde la| la Agencia Chilena
Antecedentes 13:00 hrs. publicacién del| de Eficiencia
Administrativo, llamado. Energética
Propuesta
Técnica,
Propuesta
Econémica, Y
garantias de
seriedad de la
Oferta.
Adjudicacion 23:59 hrs. Dentro de los 30| Sitio web de la
(www.acee.cl) dias contados | Agencia
desde la| (www.acee.cl)
publicacion del
Acta de Apertura
de las Ofertas.

Se explicita que las Ofertas deberdan ser presentadas en el dia y horario establecido para
tales efectos, de acuerdo a lo indicado en el cronograma de Licitacion. No se aceptaran

Ofertas ingresadas fuera del plazo establecido.

28




la Agencia www.acee.cl.

11. LLAMADO Y DIFUSION DE LA LICITACION.

El llamado a Licitacion se difundira a través del sitio web www.acee.cl., y del sitio web

www.peeep.cl.

Lo anterior es sin perjuicio de la publicidad y difusidon que se le otorgue a la Licitacion,
una vez publicado el llamado, ya sea mediante entrevistas, articulos, notas de prensa u
otras que la Agencia estime convenientes para dar mayor cobertura a la existencia de

esta Licitacion.

12, RECEPCION DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

Las consultas sobre los contenidos de las presentes Bases deberan ser dirigidas al Area

Edificacion de la AChEE, al correo electrénico peeep@acee.cl, segun el cronograma

indicado en las presentes bases de licitacién y publicado en los sitios web www.peeep.cl y

www.acee.cl. Todas las respuestas seran publicadas, de manera tal que todos los
participantes cuenten con la misma informacién. Las consultas se podrén hacer

unicamente en el periodo indicado en el cronograma de la Licitacion.

13. RECEPCION, APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS DE LA
LICITACION

13.1. Recepcion de las Ofertas
Las Ofertas seran recibidas en las dependencias de la Agencia, ubicada en calle Nuncio
Monsefior Sétero Sanz N° 221, Providencia, en el dia y hora indicados en el Cronograma
de la licitacion sefalado en las presentes bases de licitacién y publicado en el sitio web
www.acee.cl.
La Agencia podra extender el horario y dia de recepcién de Ofertas, por motivo fundado

el cual sera informado en el sitio web www.acee.cl.
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Las Ofertas seran recibidas por un Comité de Recepciéon de Ofertas compuesto por al
menos dos profesionales de la Agencia designados para tales efectos, quienes realizaran
el registro de las Propuestas, y entregaran a los Oferentes formulario de recepcion de
Ofertas.

Sé6lo se consideraran las Ofertas que se hubieren presentado en la fecha y horario
sefialada en el cronograma de la Licitacién, por lo que no se recibiréan ofertas después de
la hora sefialada, y las presentadas no podran ser alteradas, enmendadas,
complementadas y/o adicionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 14.2 y
14.3 de las Bases Administrativas, en virtud del cual la Comision de Evaluaciéon podra
solicitar a los Oferentes que salven errores u omisiones formales detectadas en sus
Ofertas, siempre y cuando, la ratificacion de dichos errores u omisiones no altere la

esencia de la Oferta.

13.2. Apertura de las Ofertas.
Vencido el plazo de recepcién de ofertas, se procederd a la apertura administrativa de las
ofertas, donde se revisard que se hayan presentado dentro de plazo y con todos los
documentos solicitados en las presentes bases lo que constituye el examen de
admisibilidad administrativa. Las ofertas que den cumplimiento a los requisitos exigidos

en las Bases se consideraran admisibles, pasando a la evaluacién técnica.

La Apertura de las Ofertas sera realizada en dos etapas, una etapa administrativa y una

etapa técnica.

Primera Etapa: Revision Antecedentes Administrativos: En base a los

requerimientos establecidos en el punto 7.1 de las presente Bases de Licitacion.

Las ofertas administrativas una vez aclarados en el caso que corresponda y que
no cumplan con los requisitos segin lo establecido en los numerales sefalados
precedentemente seran declaradas inadmisibles y no se procedera a realizar la

evaluacion formal, técnica y econdmica.

Segunda Etapa:
Oferta Técnica: Una vez aprobados y verificados los antecedentes Administrativos se

procederd a la revision de ofertas técnicas que deberan incluir la presentaciéon de los
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antecedentes Formales, Técnicos y Econdémicos, en base a los re('q‘;
establecidos en el punto 3.1, 3.2 y 3.3 de las Bases Técnicas de Licitacion. Lé‘d\é sionde,
los requerimientos establecidos en los puntos indicados precedentemente, al ‘ﬁioanrla“ei“;fg
de la apertura, provocara el rechazo inmediato de la oferta siendo declarada por tanto
inadmisible.

La presentacion de ofertas considera que se deben presentar ofertas para cada uno de
los Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad del grupo, indicados en las presentes
bases.

Oferta econémica:

La oferta econémica debera contener el detalle del financiamiento solicitado que como
minimo debera tener especificado e individualizado claramente el detalle de los
costos de los equipos y/0o maquinaria que sera instalada en el(los) proyecto(s)
de cada beneficiario del grupo. (Formulario 3B).

La oferta econdmica deberd especificar claramente todas las actividades que estaran
afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas las actividades exentas de impuestos (exentas
de IVA). Este detalle sera el insumo directo para la elaboracién del contrato y posterior

pago de las facturas emitidas por el oferente.

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Una vez realizada la apertura de las Ofertas, se procedera a la evaluacion de éstas por
parte dela Comisién de Evaluacién, la cual procederd al andlisis de cada Propuesta
Técnica y Econémica en base a los requerimientos establecidos en el humeral 15 de las

Bases Administrativas y numeral 3.3 de las Bases Técnicas de Licitacion.

14.1. Comision de Evaluacion
La evaluacion de las Ofertas serd realizada por una Comisién de Evaluacién, la que
evaluard las Ofertas recibidas y asignara puntaje, de acuerdo a los criterios establecidos
en estas Bases.
La Comision de Evaluacién estard integrada por a lo menos 3 profesionales de la Agencia
designados por el Director Ejecutivo de la Agencia.
La Comision de Evaluacién emitira el Acta de evaluacién correspondiente, el que

contendrd el detalle del proceso de evaluacién y los resultados de la misma. El proceso
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de evaluaciéon serd interno y no se entregara informacion durante su desarrollo a los

Oferentes o a terceros interesados.

14.2. Consultas aclaratorias a los oferentes
La Comisién de Evaluacion, de estimarlo necesario, podra efectuar consultas a uno o mas
Oferentes para aclarar puntos especificos de las respectivas Ofertas. Tales consuitas,
plazos y sus respectivas respuestas seran puestas en conocimiento de todos los

Oferentes a través del sitio web www.acee.cl.

14.3. Rectificacion de errores u omisiones

La Comision de Evaluacion de Ofertas podré solicitar a los Oferentes que salven errores u
omisiones formales detectadas en sus Ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos errores u omisiones no les confieran a esos Oferentes una situacién de privilegio
respecto de los demds, afectando los principios de estricta sujecion a las Bases y de
igualdad de los Oferentes, ni se altere la esencia de la Oferta.

Esta facultad de la Comisién de Evaluacion, para solicitar aclarar errores u omisiones
formales, podrd ejercerla hasta el maximo de 2 oportunidades distintas por cada
Oferente. En cada oportunidad, la Comisién podrd requerir la aclaracién de los
antecedentes que estime prudente.

Se informarda de dicha solicitud, los antecedentes requeridos, y los plazos en que se
recepcionaran tales antecedentes a todos los Oferentes a través del sitio web

www.acee.cl.

15. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacién de las ofertas se realizard conforme a los criterios de evaluacion

establecidos en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.

16. ADJUDICACION DEL CONTRATO Y NOTIFICACION.

16.1. Consideraciones a la adjudicacion.
a) Se adjudicara el Oferente que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo criterios

de evaluacién indicados en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas de Licitacion.
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b) Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato mencionado en el numeral 'il\‘gf_’d
Bases Administrativas, la Agencia podra determinar dejar sin efecto la adju\dic.aé;g
y proceder al cobro de la garantia de seriedad de la Oferta.

c) De darse el caso indicado en la letra b), la Agencia se reservara el derecho para
adjudicar al Oferente que fuera evaluado y obtenido el segundo mejor puntaje de
conformidad a los criterios de evaluacion y asi fuese calificado por la Comisién
Evaluadora.

d) La omisién de alguno de los elementos o requisitos indicados en las Bases
Técnicas, facultard a la Agencia para declarar la Oferta inadmisible por no ser
posible evaluarla técnicamente.

e) Sera requisito que cada Oferta, para que sea admisible, presente un promedio
ponderado de 60 puntos o mas en su Propuesta Técnica, de lo contrario serd
considerado inadmisible.

f) La Oferta, que tenga menos de 65 puntos ponderados en total, se considerara que
no cumple las condiciones minimas, quedando fuera de Bases y en consecuencia,
sera inadmisible.

g) La Agencia se reserva el derecho a dejar sin efecto este proceso de licitacién y por
tanto a no adjudicar en caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria de
los recursos emanados de la Subsecretaria del Ministerio de Energia para este
proyecto de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.1 de las Bases Administrativas

de Licitacion.

16.2. Acta de Adjudicacién

Finalizado el proceso de evaluacion, la comisién levantard un acta de evaluacion en la
que debera dejar constancia de las actuaciones efectuadas en el desempefio de sus
funciones. Como minimo, el acta mencionada debera contener la siguiente informacion:
a) El listado de las Propuestas evaluadas por la comision.
b) Los Puntajes Finales asignados a cada Propuesta segln los criterios establecidos
en el numeral 3.5 las Bases Técnicas de Licitacion.
c) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacién de Propuestas y que
la Comisién de Evaluacién estime conveniente consignar.

d) El ranking del puntaje de cada Proyecto.
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e) El nombre, cargo y firma de los profesionales que participaron en la evaluacion.

Una vez cerrado el proceso de evaluacion, la Comision de Evaluacién entregard sus
resultados y propondrd al Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética que:
a) Se adjudique(n) el (los) Proyecto(s) al (a los) Oferentes que obtenga(n) el primer
puesto del ranking de cada Proyecto, o
b) Se declare desierto el Proyecto y/o la Licitacidon por no existir Ofertas que sean
convenientes a los intereses de la Agencia. En este caso los Oferentes no tendran

derecho a indemnizacién o compensacion alguna.

En caso de adjudicacién, se procederd a la publicacién, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), la Resolucién de la Agencia que declara la adjudicacion de la presente
Licitacién.

En caso que el proceso antes sefialado sufra atrasos o demoras por hechos propios de la
Agencia, caso fortuito o fuerza mayor, la Agencia informard esta situacién en el portal
www.acee.cl por medio de resolucién del Director Ejecutivo de la Agencia, sefialandose

en éste el plazo para la dictacién del respectivo acto administrativo.

17. SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION

17.1. Redaccion del Contrato

Notificada la Resolucion de la Agencia que declara la adjudicacion, la Agencia procedera a
redactar cada uno de los Contratos de Adjudicacion que debera firmar con los respectivos
Oferentes Adjudicados, en conformidad al contenido de las Bases Administrativas y
Técnicas, a las consultas formuladas y sus respectivas respuestas, a las Circulares
Aclaratorias, y a la Oferta Adjudicada.

Posterior a la publicacién del Acta de Adjudicacion, en el sitio web de la Agencia
(www.acee.cl), de la Resoluciéon de la Agencia que declara la adjudicacién, y en el plazo
maximo de 15 dias habiles, la Agencia entregard una version preliminar del Contrato de
Adjudicacién via correo electronico al Jefe de Proyecto indicado en la Oferta Adjudicada.
El Adjudicatario dispondrd de 5 dias habiles, a contar desde la fecha de envio, para

revisar el documento y devolverlo a la Agencia a través de esta misma via. Se aceptaran
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adjudicada, prevalecera lo que indiquen las Bases de Licitacion.

Vencido el plazo de 5 dias habiles, la Agencia dara por no objetado el Contrato y
procedera a la redaccién final del documento, sin derecho a posterior reclamo por parte
del Adjudicatario.

Se celebrara un Contrato por cada Proyecto adjudicado.

17.2. Ofrecimiento del Contrato de Adjudicacién para la firma y plazo

Redactado el Contrato, la Agencia lo ofrecera a la firma del Adjudicatario, otorgandole un
plazo maximo de 10 dias habiles para suscribirlo, plazo que sera contado desde Ia
notificacién del envio del Contrato. La notificacién se efectuara al Adjudicatario por correo
electronico, el cual se entenderd notificado desde el momento del envio de este con el
Contrato.

Si el Adjudicatario no suscribiera el Contrato de Adjudicacion antes mencionado, la
Agencia podra determinar dejar sin efecto la adjudicacién y proceder al cobro de la
garantia de seriedad de la Oferta, pudiendo adjudicar al segundo mejor Oferente o bien
declarar desierto dicho Proyecto por no ser conveniente para los intereses de la Agencia.
El plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes Bases, se

contabiliza a partir de la celebracion del acta de inicio de actividades.

18. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACION

e Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la transferencia
de la factura a terceros, el Oferente deberd entregar copia a que se refiere el
articulo 1° de la Ley N° 19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito

Ejecutivo a la Copia de la Factura.

o De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N° 19.983 que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el Contrato
definitivo que se suscriba con el Adjudicatario contemplarad el aumento del plazo
consignado en la citada disposicion legal para reclamar en contra del contenido de

la factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la recepcién del referido
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documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en conocimiento del emisor
de la factura, mediante carta certificada u otro medio fehaciente, conjuntamente
con la devolucién de la factura y la guia de despacho o con la solicitud de emisién

de la nota de crédito, segin corresponda.
19. PRORROGAS

No podran prorrogarse los plazos de entrega de informes comprometidos en el Contrato
y sefialados en la Propuesta Técnica por otros motivos que no sea caso fortuito, fuerza
mayor o circunstancias que no dependan del Contratista, las que en todo caso deberan
acreditarse y ser aceptadas por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual apreciara el
fundamento expuesto por el Contratista y resolverd el otorgamiento de prérroga, la cual
no sera superior a 10 dias corridos contados desde que se emite el pronunciamiento
favorable del Director Ejecutivo de la Agencia.

En caso de que el Contratista incurra en atrasos en la entrega de los productos, se

cobrardn multas de acuerdo a lo sefialado en el numeral 22 de las Bases Administrativas.

20. CONTRAPARTE TECNICA.

Las funciones de contraparte técnica del contrato seran ejercidas por el jefe de proyecto
del “Programa de FEficiencia Energética en Edificios Publicos” (PEEEP), o a quien la

Agencia asigne para tales efectos.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran:

a) Elaborar y firmar, en conjunto con la empresa adjudicada, el acta de inicio de
actividades.

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones acordadas. Convocar a
todas y cada una de las reuniones que de acuerdo al plan de trabajo sea necesario
desarrollar.

c) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.

d) Monitorear y acompafiar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimiento de los objetivos y productos y de los plazos acordados para la entrega

de los Informes de Avance y Final.
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ayuda que esté dentro del ambito de su competencia.

f) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y el informe Final planteando
la empresa adjudicada todas las interrogantes y consideraciones necesarias
pertinentes.

g) Proponer la aplicacién de las sanciones, multas e informar los incumplimientos que se
produzcan por parte de la empresa adjudicada.

h) Dar la aprobacion técnica a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los N° iError! No se encuentra el
origen de la referencia..2 de las bases técnicas de licitacion y N° iError! No se
encuentra el origen de la referencia. de las bases administrativas de licitacién.

i) Cursar la devolucién de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar que se haga
efectiva, segun corresponda.

j) Cursar la devolucién de la boleta de garantia de seriedad de la postulacién, o solicitar
que se haga efectiva, segin corresponda.

k) Otras que le entreguen las bases y en general todas aquellas que tengan por objeto

velar por los intereses de la Agencia y de la correcta ejecucion del contrato.

Por su parte, el adjudicado debera designar un jefe de proyecto que se relacionard con la

contraparte técnica del contrato para todos los efectos sefialados.

21. ACUERDOS OPERATIVOS

Las presentes bases contemplan la posibilidad de que el jefe de proyecto de la empresa
adjudicada, autorizado por el represente legal de la empresa, y la contraparte técnica de
la Agencia puedan definir uno o mas acuerdos operativos, los cuales tendran por
finalidad: definir etapas especificas contenidas en el contrato, acordar o modificar fechas
especificas para etapas o hitos importantes contenidos en el contrato, desglosar en las
partes las actividades reflejadas en el contrato, y en general otros de orden

administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de

los servicios.
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En ningln caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteraciéon a las
disposiciones de estas bases o alterar disposiciones del contrato, ni alterar aspectos
esenciales de la oferta técnica o los valores expresados en la oferta econdmica de la

empresa adjudicada.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica deben ser

autorizados y validados por el area legal y administrativa de la agencia.

22. MULTAS

Aplicacién de multas por incumplimiento contractual

La AChEE aplicard y cobrard multas al consultor cada vez que se verifique un
incumplimiento de sus obligaciones comprometidas.

Se entendera que existe incumplimiento, entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Si entrega cualquiera de los informes fuera del plazo acordado.

b) En caso de informes que contengan errores, fallas técnicas, no se ajusten a lo
solicitado en las bases o a lo establecido en la propuesta técnica, o adolezcan de
cualquier vicio de legalidad, la AChEE emitira un acta de observaciones dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la entrega del informe objetado, comentarios que deberan
subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se fije en el acta de observaciones,
segln lo que establece el punto 5.4 Observaciones de los Informes de las Bases Técnicas
de Licitacién. (Para los efectos de este numeral remitase al procedimiento sefialado en el
numeral citado precedentemente) Si la agencia vuelve a emitir acta de observaciones se
procede a cobrar la multa, dicha multa podréd ser apelada dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacion de la carta de cobro de multa, reservandose la Agencia el
derecho a aceptar o rechazar la apelacién.

Las multas por cada incumplimiento de contrato serdn un 1% del monto total de
financiamiento en caso de la letra a) por cada dia de incumplimiento o de atraso, y de un
10% del monto total de financiamiento en caso del numeral de la letra b).

En el caso de la letra a) esto es multas en caso atraso de informes, la aplicacion de la
multa serd automética e inapelable, su monto debera ser trasferido o depositado en la
cuenta corriente (informacién que sera entregada al consultor en el momento oportuno)

de la agencia por el consultor. El pago correspondiente al producto asociado al informe,
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quedard retenido hasta que se acredite el pago efectivo de la multa !

precedentemente.

técnica de la AChEE considerara que existe mérito suficiente para la aplicacion de una
multa, comunicara por escrito su decision al consultor, indicando el monto y fundamento
de la misma. Una vez perfeccionada la aplicacion de una multa, su monto deberd ser
trasferido o depositado en la cuenta corriente (informacién que sera entregada al
consultor en el momento oportuno) de la agencia por el consultor. El pago
correspondiente al producto asociado al informe, quedara retenido hasta que se acredite
el pago efectivo de la multa sefialada precedentemente.

No procedera esta sancion si se probare la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
mayor calificada asi por la AChEE, mediante autorizacion fundada. El Proponente que
deba responder por multas podra acumular hasta un monto maximo impago equivalente
al 10% del monto de financiamiento. En el caso que un Proponente supere el 10% del
financiamiento en multas impagas, la AChEE estara facultada para hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle término unilateral al contrato.

En todo caso, la AChEE podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y ponerle
término unilateral al contrato en el caso que las muiltas totales (pagas e impagas)

superen el 20% del monto de financiamiento.

23. MANTENCION DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes, rectificacion, regularizacion
de los servicios y similares, para la continuidad operativa de los servicios, en las
condiciones y niveles de servicios requeridos, hasta la aprobacion del Informe Final
(numeral 5 de las Bases Técnicas) seran de cargo del Contratista.

Asimismo se consideran dentro de este item los mayores costos que deba asumir el
Oferente por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su empresa, personal

e infraestructura tecnolégica de éste al momento de formular la Oferta.
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24. PROPIEDAD DE LA INFORMACION

La propiedad intelectual, industrial y/o los derechos de autor de los resultados obtenidos
de los servicios contratados, del procedimiento empleado para obtener los resultados, el
knowhow de los procesos y toda la informacidn relacionada con el producto obtenido en
virtud del presente contrato, pertenece exclusivamente a la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética y a la Subsecretaria de Energia. En virtud de lo anterior, queda expresamente
prohibido al Contratista o sus dependientes copiar, difundir, divulgar, publicar o dar
cualquier tipo de informacion a terceros referente al producto o a los servicios
contratados mediante el presente instrumento sin autorizacién escrita y firmada por el
Director Ejecutivo de la Agencia. El incumplimiento de esta cldusula se considerara
incumplimiento grave al contrato. Toda la informacion antes sefialada sera considerada
“Informacion Confidencial”.
Los servicios encomendados, asi como la informacion de respaldo suministrada por el
Contratista, comunicaciones internas, informacién puesta a disposiciéon de las partes, los
términos del presente contrato y sus posteriores anexos, constituyen a su vez
“Informacién Confidencial”, y por tanto se encuentran sujetas a obligacién de
confidencialidad, la cual no podra ser copiada, divulgada ni transmitida por las partes a
terceros, sin autorizacién expresa y por escrito de la otra. También tendra el caracter de
confidencial toda aquella informacién interna propia de las partes relativas a sus
actividades y/o negocios, administraciéon, proyectos, finanzas u otras que pueda
revelarse en razoén del presente contrato.
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia, son duefios
exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informaciéon residente en medios
magnéticos, electrénicos, fisicos y toda documentacién o informacién que se entregue
por cualquier medio al Contratista para la ejecucién de los servicios objeto de esta
Licitacion.
El Adjudicatario/Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha informacion.
Sin prejuicio de lo anterior, el Director Ejecutivo de la Agencia podra emitir certificado
que acredite la ejecucién del Proyecto adjudicado, para los fines que estime pertinente el
Contratista.
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25. DOCUMENTOS DEL CONTRATO . Santiae?

El Contrato incorporara las Bases de Licitacibn con todos sus Anexos, Circulares
Aclaratorias, respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y Propuesta Técnica
del Contratista. '

En caso de discrepancia o contradiccion entre tales documentos, primara lo establecido
en el Contrato, en segundo lugar lo establecido en las Bases de Licitacidon, sus Anexos,
Circulares Aclaratorias y respuestas entregadas durante el Periodo de Consultas y en

tercer lugar la informacion contenida en la Propuesta Técnica del Contratista.

26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econdmica y financiera del
emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo dato o
informacion suministrada en las presentes Bases reviste cardcter meramente
informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos.
El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los permisos o
autorizaciones que conforme a la legislacién vigente, sean necesarios para el desarrollo
de cada Proyecto adjudicado.
El Contratista entiende que toda la informacién entregada a la Agencia, como asimismo,
la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato, Proyecto y sus anexos, son y
seran fiel expresiébn de la verdad, estando en pleno conocimiento de que si se
comprobare falsedad de la informacién entregada por el Contratista o de la que en el
futuro entregue, se haran efectivas las responsabilidades penales y civiles que en
derecho correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato por
incumplimiento grave de las obligaciones.
El Contratista desarrollara cada Proyecto como una persona diligente y prudente, y en
concordancia con las mejores practicas y politicas de un gestor de este tipo de Proyectos.
El Contratista es responsable del funcionamiento, financiamiento, suministro e instalacién
de equipos, ejecuciéon de las obras y obtencion de los permisos necesarios, asi como de
operar, mantener y explotar las instalaciones durante todo el plazo de la concesién en
conformidad con lo que se establezca en el Contrato.
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El Contratista deberd tomar todas las precauciones para evitar dafios a terceros y al
medio ambiente durante la construccién y explotaciéon del Proyecto. Todo dafio de
cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras o de su explotacion, se

cause a terceros y/o al medio ambiente sera de exclusiva responsabilidad del Contratista.

27. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE
SUBCONTRATACION

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacién: ElI Contratista podra
contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, los servicios que estime
necesario para la ejecucién y desarrollo del Proyecto comprometido. No obstante lo
anterior, para los efectos del cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el Unico

responsable ante la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Responsabilidad laboral del Contratista: Asimismo, para todos los efectos legales, el
Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con
todos sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en
el Cédigo del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos,
sobre prevencidn social y a las demas normas legales que sean aplicables a la ejecucion
de las obras. Junto a lo anterior el Contratista debera efectuar la denuncia de los
accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las

disposiciones legales vigentes.

28. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la
aplicacién, interpretacién, duracién, validez o ejecucion del Contrato de Adjudicacion o
cualquier otro motivo serd sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de
Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediacién de Santiago, vigente al momento de
solicitarlo. Las partes conferirdn poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de

Santiago A.G., para que, a peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro
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*~. Santiaq® .7
ntiag?
En contra de las resoluciones del &rbitro no procederd recurso alguno. El arbitro’ queda

especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o

jurisdiccion.

29. TERMINO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo que se establezca en él, las causales de término del Contrato, serdn
las que se sefialan a continuacién:

a) Mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se consideraran como
tales, sin que éstas tengan el caracter de taxativas, las siguientes:

» No constitucién o no reconstituciéon de las garantias en los plazos previstos en el
Contrato.

» Entrega de informacién técnica o econémica maliciosamente falsa o incompleta.

* Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las obligaciones
significativas que se estipulen en el Contrato.

» No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

e Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la prestacién de los
servicios.

* Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, tal como se dispone en el numeral
3.1 letra k de las Bases Técnicas.

e Si el Contratista perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

e Silas muiltas aplicadas al Contratista superan el 20% de la cuantia del Contrato.

» La no concurrencia de la totalidad del equipo de trabajo evaluable, presentado en
la Propuesta Técnica, a la reunién de inicio de servicios, segln lo establecido en el
numeral 5.6 de las Bases Técnicas de Licitacidn.

c) Estado de Notoria Insolvencia de! Contratista.

d) Por exigirlo el interés publico o la sequridad nacional.
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e) Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el cumplimiento

del contrato.

30. FACULTADES DE LA AGENCIA

La Agencia se reserva el derecho de revocar el proceso de la Licitacion, facultad que
podra ejercer hasta el momento anterior a que se hayan presentado las Ofertas, tal como
se dispone en los plazos del cronograma sefialado en el sitio web www.acee.cl.

La Agencia se reserva el derecho de eliminar un grupo, el que podra ser incorporado en
un proceso licitatorio posterior. Esta modificacién debera ser fundada y comunicada
oportunamente a los interesados a través del sitio web de la Agencia (www.acee.cl).
También se reserva el derecho de declarar desierto un Proyecto y/o la Licitacion por
razones fundadas, si a su juicio ello resultase necesario o conveniente para el resguardo
del interés publico fiscal.

La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el cronograma, lo
que en todo caso deberd ser aceptado por el Director Ejecutivo de la Agencia, el cual
apreciard el fundamento y resolvera en definitiva la modificacion del plazo pertinente,
informandose a los interesados a través del sitio web de la Agencia.

Las medidas antes sefialadas no originaran responsabilidad alguna para la Agencia frente
a los Oferentes de la Licitacion o de terceros, lo que los participantes en la Licitacion
aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su Oferta.

La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales correspondientes, en
caso de incumplimiento por parte del Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y

condiciones establecidas en las presentes Bases.

31. INFORMACION PROPORCIONADA

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan
conjuntamente con estas Bases, se entregan a titulo meramente informativo, por lo que
serd de cargo y responsabilidad de los interesados verificarlos conveniente y/u
oportunamente, con antecedentes que ellos se pudieren proporcionar y estimaren de

relevancia, todo seguin la conducta que es exigible a un Oferente diligente.
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32. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION, CONSULTAS Y Acui % EEM ' g’;
A LAS BASES 4 o/

S 80"390"

Las consultas y solicitudes de aclaraciones a las Bases deberdn realizarse en el tiempo y
forma que establece el cronograma de la Licitacion. Las consultas sobre los contenidos de
las presentes Bases deberdn ser dirigidas al Area Edificacién de la Agencia, al correo
electronico peeep@acee.cl, con el asunto “Consulta Peeep 2016”. Las consultas se
podran hacer Unicamente en el periodo indicado en el cronograma del Licitacion.

Las respuestas y aclaraciones o precisiones serdn emitidas por la Agencia en
comunicaciones formales denominadas "Circulares Aclaratorias de las Bases de
Licitacion". Dichas circulares aclaratorias seran publicadas en el sitio web www.acee.cl.
Las respuestas y aclaraciones se entenderdn formar parte del proceso de Licitacién.
Asimismo, formaran parte de las presentes Bases, las aclaraciones que emita y publique
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sea que ellas fueren requeridas por los
mismos participantes o aun no existiendo solicitud de aclaracién la Agencia podra de
oficio emitir Circulares Aclaratorias.

Serd responsabilidad de cada interesado verificar en la fecha establecida la disponibilidad

de estos documentos.

33. NOTIFICACIONES

En el caso que sea necesario efectuar notificaciones en virtud de lo establecido en las
presentes Bases, la Agencia las realizara publicando el documento, acto o autorizacién de
que se trate en el sitio web www.acee.cl.

El Oferente se entenderd notificado luego de las 24 horas transcurridas desde que la
Agencia publique el documento, acto o aprobacién objeto de la notificacion, en el sitio
web ya sefialado.

La forma de notificacién antes descrita, procederd para los casos en que no se establezca

un procedimiento especial de notificacién.
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34. CONFIDENCIALIDAD

Se eleva a la calidad de esencial de estas Bases de Licitacion, la confidencialidad de la
informacion que las partes vayan tomando de la otra como consecuencia necesaria del
proyecto. Dicha confidencialidad se extiende a todos los aspectos de la relacion, e
inclusive a su fase pre-contractual y post-contractual. No pudiendo ser divulgada a

terceros salvo autorizacién expresa de la AChEE.

35. DIFUSION DE RESULTADOS

La AChEE hara uso de los resultados obtenidos para realizar actividades de difusién con
el fin promover la eficiencia energética e incentivar su mercado.

La postulacién a la Licitacién, autoriza a la Agencia para disponer de la informacion
entregada en la postulacién para su uso en alguna otra iniciativa que se desarrolle dentro
de este marco. De igual forma autoriza a la Agencia a utilizar los datos obtenidos de la

ejecucién del proyecto para su difusion.

36. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION

Por el s6lo hecho de presentar una Oferta, se entenderd que el Oferente declara en
forma expresa conocer y aceptar integramente las presentes Bases, sus Anexos Yy
Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier accién o reclamacién posterior en
razén de errores de interpretacién o desconocimiento de ellas. Atendido lo anterior, la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética declara mediante este acto, que aquellas Ofertas
presentadas en un proceso licitatorio y que contengan antecedentes técnicos y
econémicos de un Oferente que ha participado en una licitacién implementada por la
Agencia no serd susceptible de informarse o publicarse a terceros. Lo anterior, se
fundamenta en el resguardo de los intereses y de la propiedad intelectual de los

Oferentes que entregan referida informacién a la Agencia.
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37. PERSONERIAS

La personeria de don Diego Lizana Rojas para representar a la Agencia Chifé’tj@?ﬁjé
Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha 06 de octubre de 2014,
otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Diez Morello. La personeria de don
Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,

consta de escritura publica de fecha 04 de abril de 2011 otorgada en la Notaria de

Santiago de don Eduardo Avello Concha.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

“"DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECImhg’
HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”

1 CONCEPTOS UTILIZADOS

Para los efectos de las presentes Bases, se entenderd por:

a) Agencia; AChEE: Agencia Chilena de Eficiencia Energética;

b) Acta de Aceptaciéon Provisional de Obra (APO): Documento emitido por la
Agencia, firmado por el Hospital ; la Agencia y la Unidad de Asistencia técnica;
remitido a la Empresa adjudicada, en virtud del cual se entienden terminadas y
entregadas al Hospital, las Obras efectuadas por la Empresa.

c) Acta de Puesta en Marcha: Acta emitida por la Agencia, firmada por Ia Agencia,
la Unidad de Asistencia técnica y la Empresa adjudicada, en virtud del cual se da
inicio al proceso de monitoreo de la obra.

d) Acta de Recepcidon Mecanica: Acta emitida por la Unidad de Asistencia técnica y
aprobada por la Agencia; remitida al Hospital y la Empresa adjudicada, en virtud
del cual se acredita que materialmente las Obras han sido ﬁnallzadas de acuerdo a
la Propuesta Técnica y Econdmica.

e) Acta de Aprobacion Avance de Obras: Acta emitida por la Unidad de Asistencia
técnica, en virtud del cual se acredita que el avance de las Obras estd conforme a
la Propuesta Técnica ofertada por la empresa adjudicada.

f) Adjudicacién: Proceso mediante el cual la Agencia determina cual de los
oferentes desarrollaré los proyectos en los beneficiarios, asignando los recursos
para la ejecucion de éstos;

g) Beneficiario(s), Hospital(es) u Hospital(es) de Alta de Complejidad:
Establecimiento(s) de salud elegido(s) para implementar, en su infraestructura,
el(os) proyecto(s) de la(s) postulacién(es) que resulte(n) ganadora(s) en el
presente Licitacion;

h) Cierre de ofertas: Fecha en la que concluye la etapa de recepcién de ofertas,

procediéndose a la revision de los antecedentes;
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i)

k)
k)
)

Financiamiento: Monto en dinero que aporta la Agencia, para la ejecucion de los
proyectos adjudicados.;

Grupo de beneficiario(s): Grupos de dos Hospitales de Alta Complejidad;

HAC: Hospitales de Alta Complejidad;

Licitaciéon: Llamado de selecciéon de proyectos, asignacion de recursos y la

entrega de los mismos para un grupo de beneficiarios;

m) Oferta: Proyectos presentados por la(s) empresa(s),a un grupo de Beneficiarios,

P)

t)

para ser seleccionada(s) mediante la presente Licitacion a fin de ser
implementados en un Hospital de Alta Complejidad;

Oferente(s) o Empresa(s): Personas Naturales o Juridicas que presentan,
dentro de plazo, los antecedentes para postular a la presente Licitacion, esta
empresa o persona nhatural serd la encargada de realizar el(los) proyectos en
dependencia del Beneficiario;

PEEEP: Programa de Eficiencia Energética en Edificios Publicos;

Postulacién: Acto en virtud del cual el oferente hace explicita su voluntad de
participar en el proceso de seleccion de Proyectos que se implementaran en el
marco del Programa, presentando los documentos requeridos en las presentes
Bases;

Postulaci6n Admisible: Postulacién que cumple con los requisitos establecidos
en las presentes Bases para ser evaluada;

Programa: La iniciativa “Programa de Eficiencia Energética en Edificios Pablicos”;

Proyecto: Conjunto de medidas de Eficiencia Energética (EE) que seran
implementadas  por la(s) empresa(s) seleccionada(s) mediante la presente
Licitacion en un Hospital de Alta Complejidad.

Unidad de Asistencia Técnica (UAT): Empresa adjudicada por la Agencia,
mediante licitacién publica y encargada de asesorar e inspeccionar técnicamente
durante el afio 2016 la ejecucion de proyectos de eficiencia energética en los HAC,

detallados en las presentes bases de licitacion.
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2 ETAPAS DE LICITACION

*.Santiag? ,*

El PEEEP contempla la implementacién de proyectos de Eficiencia Energética en los
establecimientos de salud seleccionados y detallados en el anexo N°8. Dichos proyectos
pueden incorporar medidas como: mejoramiento y control operacional de procesos,
reemplazo de componentes, integracion tecnoldgica, recambio por equipos de alta
eficiencia e integracion de sistemas que permitan el uso de energia no aprovechada,

entre otros.

2.1 Presentacion de las ofertas

La Agencia financiara los proyectos seleccionados, mediante la evaluacién de las ofertas
administrativas, técnicas y financieras de las empresas que postulen a la Licitacién. Para
ello, se facilitard la informacién recopilada de cada uno de los recintos hospitalarios, la

que podra ser complementada por las empresas en el periodo de visitas y estara

disponible en los sitios web www.peeep.cl y www.acee.cl.

Los hospitales seleccionados para participar en el “Desarrollo de Proyectos de Eficiencia
Energética en Recintos Hospitalarios de Alta Complejidad 2016”, se agruparon cada dos
hospitales, es decir, los 10 hospitales seleccionados conforman 5 grupos, segln los

indicados en el Anexo N°8 de las presentes bases.
En base a lo anterior se establece que la modalidad de postulacion serd la siguiente:

La presentacion de ofertas implica, presentar proyectos para cada uno de los Hospitales

de Alta Complejidad que componen cada grupo.

Ej: La Oferta para el grupo N° 1 debera contemplar proyectos tanto para el Hospital de
Arica como para el Hospital de La Serena, los proyectos deberdn considerar los montos
asignados a cada uno de ellos detallados en el punto 4.1 de las Bases Administrativas de

Licitaciéon. Cada oferta debera cumplir con los antecedentes detallados en las presentes

Bases.
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Cada oferente debera adjuntar en su oferta técnica una propuesta de Plan de Medicion y
Verificacién, la que debera considerar los items indicados en el articulo 3.3 de las bases
técnicas. Los Planes de Medicidn y Verificacion deberdn pasar por una revision previa de
la Agencia antes de su aprobacidn final. La aceptacién de la oferta como adjudicada no
significard la aprobacion del Plan de Medicion y Verificacién, el que sera aprobado de

manera posterior a la entrega del informe N°1.

2.2 Evaluacién y adjudicacion de propuestas ,
Las Ofertas se evaluardn por separados, es decir, la adjudicacion sera realizada por

hospital.

La Agencia evaluard administrativa, técnica y financieramente las ofertas de las
empresas que postulen a la Licitacion, en base a los criterios de evaluacion establecidos

tanto en las bases administrativas como en las bases técnicas.

2.3 Desarrollo de los Proyectos Adjudicados

Una vez adjudicada, la empresa comenzara a implementar el proyecto de acuerdo a lo

especificado en su oferta, teniendo las siguientes consideraciones:
-Para la entrega de los informes debera considerar:

e Asociado al Informe N°1 el adjudicado deberd entregar el detalle de la
instrumentacién a ser instalada y su ubicacion en el nuevo layout para cumplir el
Plan de Medicion y Verificacién de cada proyecto. Adicionalmente se debera hacer
entrega de las caracteristicas técnicas de cada equipo a implementar para la
situacién post implementacion. La instrumentacion deberd considerar equipos de
medida de energéticos (por ejemplo, gas licuado, natural, diesel, electricidad etc.),
u otras variables (por ejemplo temperaturas, caudal, energia util, térmica etc.). La
empresa implementadora debera asumir los costos de instalacion de los equipos

fijos que indique la Agencia, quien los facilitard, en caso de ser necesario.
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ingenieria de Proyecto en las dependencias del hospital, para la validacién de ésta

por parte del Hospital, Agencia y UAT.

Asociado a los Informes 3, 4 y 5 la empresa debera incluir para cada uno de ellos
el Acta de Aprobacion de Avance de Obras emitida por la UAT. Para lo cual deberd
dar aviso a la UAT para que revise y apruebe el avance propuesto por el oferente
en su Estructura de Desglose de Trabajo aprobado en la reunidn de Inicio. El
adjudicado debera dar aviso 5 dias habiles antes de la fecha en cual se requiere la
presencia de la UAT. Todo lo anterior deberd ser antes de la fecha limite de
entrega de los informes y serd de total responsabilidad de la empresa la
coordinacion de las actividades descritas anteriormente a fin de garantizar la

entrega de los productos asociados a cada uno de los informes 3, 4 y 5.

Asociado al Informe 6 la empresa deberd incluir el Acta de Recepcién Mecénica
emitida por la UAT. Para lo cual deberd dar aviso al menos 5 dias habiles antes a
la UAT para que revise y apruebe las pruebas hidrdulicas (en caso de que
corresponda) y el termino material de las obras de acuerdo a la Propuesta Técnica
y Econdmica. Sélo una vez emitida el Acta de Recepcién Mecénica, la empresa
debera dar aviso a la Agencia al menos 5 dias habiles antes, para que la Agencia
asista al Hospital para aprobar y generar el Acta de Puesta en Marcha. Todo lo
anterior debera ser antes de la fecha Ilimite de entrega del informe y serd de total
responsabilidad de la empresa la coordinacién de las actividades tanto las que
involucran a la UAT como las que involucran a la Agencia descritas anteriormente

a fin de garantizar la entrega de los productos asociados al informe 6.

Asociado al Informe 7 la empresa deberd incluir el Acta de Aceptacién Provisional
de Obra (APO); emitida por la Agencia y firmada por el Hospital, Ia Agencia y la
UAT. Para lo cual se debera dar aviso al menos 5 dias hébiles antes a la Agencia y
la UAT para que revise y apruebe el correcto funcionamiento de los sistemas
implementados, garantizando la entrega de las obras al hospital y permitiendo el
inicio del periodo de M&V. Todo lo anterior deberd ser antes de la fecha limite de
entrega del informe y sera de total responsabilidad de la empresa la coordinacién
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de las actividades tanto las que involucran a la UAT como las que involucran a la
Agencia, descritas anteriormente a fin de garantizar la entrega de los productos

asociados al informe 7.

-Para la implementacion de los proyectos el adjudicado debera considerar lo siguiente:

El alcance de los servicios, que consistird en la ingenieria necesaria, recurso
humano, suministro de materiales y equipos para la construccién, instalacién,

montaje y ejecucion, de las medidas de Eficiencia Energética ofertadas.

Suministro de los materiales, equipos y todos los servicios de mano de obra,
fabricacién y demas servicios necesarios para la integra y oportuna ejecucion de

las Obras en todas las etapas del proyecto.

En el marco del Contrato, la empresa se obliga a realizar las Obras conforme a la
ley aplicable y de acuerdo a las “Buenas Practicas de Construccién e Ingenieria" y
al Anexo 11, conceptos que incluyen aquellas practicas relevantes e
internacionalmente reconocidas, estédndares, métodos y actos que, en el ejercicio
de un juicio razonable a la luz de los hechos conocidos o que razonablemente
deberian ser conocidos al momento de tomar una decision, conduzcan a la
obtencién del resultado deseado de una manera consistente con las leyes
aplicables, confiabilidad, seguridad, proteccién ambiental, eficiencia, economia y
ejercicio del grado de habilidad, cuidado, diligencia y prudencia que seria
ordinariamente esperado de un disefio experto, profesional y experimentado, en la

fabricacién, ingenieria o construccion.

La empresa serd responsable de la buena calidad del servicio, de la correcta
ejecucion de los trabajos de ingenieria, construccién, instalacion, montaje y de la
calidad del material incorporado. Cualquier modificaciéon o ampliacion de las Obras
llevadas a cabo debido exclusivamente a un mal disefio, una mala construccién o a

errores de ingenierfa imputables a la empresa, sera de costo exclusivo de ésta.
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dlsposmlon final de los materiales que queden en desuso producto de su proyecto

e La empresa deberd considerar durante todo el desarrollo de la implementacién las
observaciones y subsanaciones de comentarios generados por las Inspecciones de

Obras emitidas tanto por el Hospital, La Agencia y la UAT.

-Una vez finalizada la obra, la empresa deberd validar su obra mecanicamente con el
Inspector Técnico de Obra designado por la Agencia; dicha validacion quedard
establecida en un documento denominado “Acta de Recepcién Mecénica”.

Sélo tras la emision del “Acta de Recepcién Mecanica”, la Agencia emitira el “Acta de

Puesta en Marcha” dando inicio al proceso de monitoreo de la obra, el cudl que no

debera extenderse mas alld de 1 mes para comprobar el buen funcionamiento de la

instalacién. Finalizado dicho periodo y aprobada la recepcidn mecanica, la Agencia

entregara un “Acta de Aceptacién Provisional de Obra (AP0)”, dicha acta iniciarg

el periodo de verificacién de los ahorros energéticos garantizados por el adjudicado,
desde el primer dia del mes siguiente a la fecha de firma del APO, es decir, si el APO
es entregada un dia 15 del mes se comenzara el periodo de medicién y verificacion el

dia 1 del mes siguiente y se extendera durante un periodo de 12 meses.
3 POSTULACION A LA LICITACION

3.1 Requisitos Formales

Sélo se aceptaran ofertas al grupo si estas contienen ofertas separadas de proyecto(s)
para los dos beneficiarios del grupo, segun lo detallado en el punto 2.1 de las presentes
bases. En el caso de que no se cumpla lo anterior, Ia (s) postulaciéon (es) serd

considerada inadmisible y no sera evaluada.

Las ofertas deberan cumplir, al momento de ser presentadas, los siguientes requisitos:

- El proyecto por cada hospital deberd contener todas las actividades

incluidas en el numeral 3.5, no pudiendo exceder de 40 paginas, de lo

contrario serdn consideradas inadmisibles. En caso de ser necesario se
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podrén incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado en el
cuerpo principal, siempre y cuando sea debidamente referenciado.

Se requiere entregar una copia impresa y una copia digital en formato editable de los

siguientes documentos por cada oferta:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

Declaracion Jurada (Anexo N°1).

Declaracion Jurada Simple: Compromiso a respetar integramente los
requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitacion (Anexo N°1.B).
Formulario de identificacion del oferente (Anexo N°2).

Experiencia Empresa oferente (Anexo N°3).

Lista del Equipo de trabajo evaluable, que al menos contenga Jefe de proyecto;
Supervisor de Obra y dos ingenieros de especialidades de acuerdo al tipo de
proyecto propuesto y donde sea claramente definidas las funciones de cada uno
los miembros del equipo. Organigrama del equipo (Anexo N°4).

Lista del Equipo de trabajo no evaluable, que al menos contenga Prevencionista de
Riesgo, técnico especialistas y un Especialista Medicién y Verificacion, con
certificacion CMVP vigente, donde sea claramente definidas las funciones de cada
uno los miembros del equipo. Cabe sefialar que no sera exigida la presencia de los
profesionales no evaluables durante la reunion de inicio (Anexo N°4). Ademas,
se solicita un organigrama del equipo evaluable y no evaluable.

Curriculum vitae resumido de los profesionales que desarrollaran en el proyecto
(Anexo N°5).

Ficha resumen del(los) proyecto(s) de (Formulario 3A). El ahorro debera ser
definido mensualmente para permitir lo indicado en el punto 4 de las presentes
Bases.

Carta compromiso firmada por los miembros del equipo de trabajo (incluyendo el
jefe de proyecto), indicando su interés de participar del proyecto vy
comprometiendo la implementacién de las medidas seleccionadas de acuerdo a su
oferta técnica (Anexo N°6).

Datos del Jefe de Proyectos (Anexo N°7)
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k) El Oferente se encontrard especialmente obligado a que el equipo de traba}j'(s

4
.~ an“ago ”

-

evaluable como el no evaluable, ofrecido en su oferta sea el que efectivamente
desarrolle, las funciones y tareas comprometidas en su oferta. No se aceptara el
reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas
de fuerza mayor, caso fortuito y circunstancias que no dependen de la voluntad
del ejecutante, debidamente informadas, justificadas y autorizadas por escrito por
la Contraparte Técnica de la Agencia. En estos casos el nuevo integrante del
equipo debera ser también aprobado por escrito por la contraparte técnica de la
Agencia. Se exigira la participacion activa del jefe proyecto de los integrantes del
equipo de profesionales que la contraparte técnica determine en las actividades de
ejecucién del trabajo encomendado asi como en las reuniones de coordinacién con

la Contraparte Técnica.

3.2 Requisitos Econémicos

En base a lo establecido en el numeral 13.2 “Segunda etapa” de las bases
administrativas; el oferente debera presentar:

a) Detalle del financiamiento solicitado a la Agencia, que como minimo debera
tener especificado e individualizado claramente el detalle de los
costos de los equipos y/o maquinaria que sera instalada en el(los)
proyecto(s) de cada beneficiario del grupo (Formulario 3B).

b) La oferta econémica debera especificar claramente todas las actividades que
estaran afectas a impuesto (afectas a IVA) y todas las actividades exentas de
impuestos (exentas de IVA). Este detalle serd el insumo directo para la
elaboracién del contrato y posterior pago de las facturas emitidas por el

oferente.

3.3 Requisitos Técnicos

Se requiere entregar para cada beneficiario una oferta por hospital de alta complejidad,

los documentos requeridos en los siguientes puntos:
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a) Oferta técnica del proyecto, la que debera incluir a lo menos:

o Actualizacion de la informacién facilitada por los hospitales y que es parte de

estas bases, incluyendo:

Determinacion de linea base adaptada al tipo de proyecto propuesto
(La empresa implementadora debera sugerir un periodo en el que
definird la linea base, el cual deberd ser confirmado por la Agencia
una vez que sean aprobado los planes de Medicién y Verificacion).
Catastro de los nuevos equipos

Actualizacion de planos relevantes, etc.

o Descripcién detallada de la situacion problematica original, la cual debe

incluir esquemas y desarrollo explicativo.

o Descripcion detallada de la(s) solucién(es) ofertada(s). La empresa debera

considerar y detallar los siguientes puntos:

Si la oferta del oferente considera la reutilizacion de algin equipo
existente del recinto, es responsabilidad del oferente verificar el
estado de éstos y habilitar su uso en caso de ser necesario.

Si del proyecto propuesto se derivan en cualquiera de sus etapas
residuos peligrosos o no peligrosos, el oferente se hara cargo de su
disposicién final considerando todas las medidas de seguridad vy
ambientales asociadas.

En el caso de que la oferta considere modificaciones estructurales en
los recintos a intervenir, éstos deberan ser ejecutados por el oferente
asumiendo los costos asociados y considerando los plazos que
involucren dichas modificaciones a fin de cumplir con los plazos
establecidos en las presentes bases.

En el caso de que la oferta considere cambios de combustible para el
funcionamiento de los equipos a intervenir, toda la gestiéon de cambio
de suministro con las empresas proveedoras Yy las certificaciones de

equipos e instalaciones necesarias para cumplir normativa vigente,
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deberdn ser ejecutados y gestionadas por el oferente, aswii] T3do 103
costos asociados y considerando los plazos que involucrer ﬁrcﬁas
gestiones en la ejecuciéon de su oferta, a fin de cumplir con los pazos
establecidos en las presentes bases. El oferente deberd incluir una
carta del proveedor indicando la factibilidad técnica y los plazos
asociados a este cambio, ademds de todos los requerimientos al
Hospital en caso que éste deba adquirir compromisos contractuales
derivados del cambio del combustible.

» Indicar el costo anual detallado del mantenimiento de la nueva
instalacion ofertada, incluyendo el desglose de las actividades

involucradas en el mantenimiento del proyecto.

o Memoria de calculo del proyecto con la fundamentacién y supuestos

utilizados para determinar las reducciones de consumos de energia y
reduccion de costos de energia a obtener. Ademds deberad fijar las

condiciones de calidad ambiental y normativas asociadas.

Diagramas de flujo del antes y después del proyecto que contiene su oferta.

Layout de los nuevos equipos propuestos. El oferente deberd considerar
para la disposicidn de los nuevos equipos toda la infraestructura existente
del recinto a intervenir. De considerar necesario ampliaciones,
modificaciones, o reubicacién de equipos, el oferente deberd incorporarlo al
layout, estas ampliaciones o modificaciones deben ser coherentes con el

desarrollo de su oferta y con los plazos de ésta.

Informacion técnica de los equipos a utilizar (Fichas técnicas, procedencia,
garantia del equipo, capacidad, otros).

= En caso de ser importados, se debera considerar que los tiempos de

importacion y certificacion, de ser pertinente, se deben ajustar a los

plazos establecidos en las presentes bases, con las consecuentes
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multas por atrasos indicadas en el punto 22 de las Bases
Administrativas.

= Especificar si los equipos tienen certificaciéon en Chile, de lo contrario
especificar cudl sera la gestion y plazos del oferente para garantizar

la certificacion en el marco de su oferta.

o En caso que corresponda, el oferente debera entregar informacion sobre el
piping que se utilizard (tipo de material, didmetros internos, diametros
externos, cantidad de singularidades, tipo de soldadufa) y la valvuleria
(tipos de valvulas que se utilizarén), considerando las indicaciones del
Anexo 11. En la memoria de calculo, se debera incluir todas las

singularidades para el calculo de la perdida de carga.

o Detalle de las obras adicionales a realizar (obras civiles tal como
construccion, ampliacién o modificaciéon de sala de caldera, intervenciones
mayores en lineas de proceso, modificacion circuito eléctrico, etc.) si es que

existiesen.

o Descripcion de los cortes de suministro energético necesarios para la
ejecucion del proyecto, en caso de existir (cantidad de horas, suministro a

cortar, etc.).

o Andlisis preliminar de Plan de Medicién y Verificacién del Proyecto disefiado
de acuerdo a los requerimientos del International Performance Measurement
and Verification Protocol® (IPMVP) - Concepts and Options for Determining
Energy and Water Savings - Volume I. Sera necesario que se presente como
minimo.

= Definicion justificada en base a célculos cuantitativos de la seleccion
de la Opcion de medicién y Verificacion de acuerdo a los lineamientos
del IPMVP.

» Limite de medida para separar los hechos relevantes en la

determinacion del ahorro de los que no lo son.
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* Periodo de referencia y consumo energético, dependlendo\‘as
‘.~ anﬂagoll

opcion de Medicién y Verificacion, durante el mismo (en unidades ‘del-~

o los energéticos evaluado y en unidades equivalente de energfa).

* Ajustes rutinarios, se debera explicitar las variables independientes
que influyen en el consumo de energia dentro del limite de medida.

= Factores estaticos, se deberd explicitar los factores estaticos y definir
sus valores, dado que estos pueden cambiar durante el periodo de
verificacién de ahorros post implementacién (por ejemplo, superficie
calefaccionada, temperatura de ACS o calefaccion, dreas iluminadas
artificialmente, etc.).

= Base para el ajuste y procedimiento de Analisis. Deberd definir la
metodologia de cadiculo de ahorro y cémo se ajustard el consumo
definido durante el periodo de referencia a las condiciones post

implementacién (periodo de verificacién de ahorros).

Cualquier otra informacion técnica que el oferente considere relevante para

el proceso de evaluacion.

Manuales de Uso de la nueva instalacion que contemplen la solucién de
problemas tanto de las instalaciones como del sistemas de control(si es que

son considerados)

Programa de capacitaciones técnicas, al personal del hospital posterior a la
implementacién, con descripcion de los contenidos y horas asociadas. El
oferente debera considerar a lo menos una capacitacién formal antes del

hito de puesta en marcha.

Carta Gantt detallada de las actividades a realizar, incluyendo una
programacion preliminar de los cortes de suministro energético en caso de
existir. Las actividades minimas a considerar en la carta Gantt son:

= Reunién de inicio (que serd el hito para la contabilizacién de los dias

del proyecto).
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= Desarrollo de ingenieria de detalies.

= En caso de ser importados, se deberd considerar los tiempos de
importacion y de certificacion de los equipos

= Desarrollo de la obra de implementacion (Detallar por sistema a
intervenir - instalacion de caldera, instalacién piping, instalar
estructural paneles, montaje paneles).

= Ademds el oferente deberd presentar Estructura de Descomposicion
del Trabajo o WBS para el desarrollo de la implementacion. El detalle
de las actividades permitird establecer en conjunto con la Agencia en
la reunién de inicio, los contenidos de los informes N°3, N°4 y N°5.

= Pruebas y puesta en marcha; considerando las revisiones Yy
aprobaciones de la UAT y de la Agencia.

= Programa de capacitacion.

= Certificaciones de la instalacién segln corresponda.

= Término del proyecto (como hito de éste).

= La carta Gantt deberd considerar los plazos de correccién de los
informes como estipulado en el punto 5.4 de las bases técnicas de
licitacion.

» Deberd considerar todas las revisiones, subsanaciéon de comentarios y
asistencia de todos los involucrados para la generacion de las todas
las actas descritas en la presentes licitacion; Actas de Avances de
Obras; Acta de Recepcion Mecdnica; Acta de Puesta en Marcha; Acta
de Aceptacion Provisional de Obras tal como se describen en el punto
2.3 de las bases técnicas de licitacion.

= La carta Gantt deberd indicar la ruta critica del proyecto y debera
incluir un analisis de riesgos asociado a la ejecucion de cada oferta

presentada.

b) Evaluacién Econémica del proyecto, la que debe realizarse en base al Formulario
Evaluacién Econémica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y

www.peeep.cl, la que debe contener:
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N
detallado mes a mes ya que esta sera la base de comparacié'h\p g&a/

medicién de los ahorros.
o Indicadores econdmicos del proyecto: VAN (tasa de descuento de 10%),
Tasa Interna de Retorno - TIR.

o Periodo de Recuperacion de la Inversion Descontado - PRI descontado (tasa

de descuento 10%)

3.4 Seleccion de las ofertas.
La seleccién sera realizada por una Comision de profesionales de la Agencia que sera

designada por el Director Ejecutivo de la Agencia.

La comision elaborara un ranking de los proyectos en base a los criterios de seleccion
definidos en el punto 3.5. De manera adicional, la Agencia podra solicitar informacion a
otros organismos, publicos o privados, con el objeto de verificar la veracidad de la
informacion contenida en las ofertas. De este modo la Agencia se reserva el derecho a

considerar o no en la evaluacion dicha informacion.

Una vez evaluados los proyectos, la Agencia adjudicara a las empresas que tengan mejor
puntaje en cada uno de los hospitales de acuerdo al ranking mencionado en el parrafo
anterior. La adjudicaciéon no se realizara por oferta sino por proyecto en cada uno de los

Hospitales de Alta complejidad perteneciente al grupo.
Sera requisito que toda oferta para que sea admisible presente 65 puntos o mas en la

oferta técnica de cada proyecto, de lo contrario la postulacién a todo el grupo sera

considerada inadmisible.
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3.5 Criterios de Seleccion de los Proyectos.
Los proyectos seran evaluados segln Porcentaje de Reduccion del Consumo Energético

(RCE) declarado en el formulario 3A, Oferta Técnica (PT), Evaluaciéon Econdmica (VAN),
Integralidad de la Oferta (IPr).

A cada puntaje se le asignard una puntacion y se ponderara segun el siguiente cuadro:

Reduccion del consumo |
1 ] 25% N/A N/A
de energia (RCE)

Oferta técnica 55%
. Evaluacion general | 10%
2 | Oferta técnica (OT) 55%
Experiencia
35%
empresa
Evaluacion econdémica
4 10% N/A N/A
(VANY)

Integralidad de la
5 10% N/A N/A
propuesta (IPr)

El puntaje preliminar (PP) serd la suma de los puntajes obtenidos en cada item
multiplicado por las ponderaciones presentadas en la tabla, como se describe en la

siguiente formula:

PP =RCE-0,25+0T-0,554+VAN-0,10 + IPr- 0,10

! Van negativo se llevaraa 0
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Una vez establecido el ranking de ofertas y sélo en el caso de ser necesario, la comisién
evaluadora convocara a las empresas que hayan obtenido los 3 mejores puntajes para
que realicen una presentacion en las dependencias del hospital, de no mas de 30 minutos
de su proyecto. Con dicha informacién, la comisién evaluadora asignard un puntaje de 0
a 100 a cada presentacién, siendo el puntaje de la presentacién equivalente al 15%
del puntaje anterior, que sumado al obtenido preliminarmente, completard asi el 100%

de la evaluacioén, es decir:

Puntaje Preliminar (PP) 85%
Puntaje presentacion de
15%
proyecto
Puntaje total 100%

Puntaje total = PP * 0,85 + puntaje de la presentacién * 0,15

El detalle de cada uno de los factores se encuentra a continuacion:

Reduccidn del consumo de energia (RCE).

El RCE es el cociente de la sumatoria de los kWh evitados para cada uno de los
combustibles y energéticos analizados (de acuerdo a los factores del Formulario 3A) de la
propuesta respecto al mismo valor de la mejor propuesta evaluada. La asignacién de

puntaje se realizard mediante lo siguiente:

Propuesta )

RCE =100 ( -
Mejor Propuesta

Nota: El valor presentado deberd estar plenamente justificado en la oferta técnica. En

caso contrario la Agencia se reserva el derecho a:
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a. Restar los ahorros indicados en el(os) proyecto(s) donde se encuentre(n)
inconsistencias técnicas.
b. Calificar este item con puntaje minimo y/o.

c. Declarar inadmisible la oferta.

Oferta técnica (OT):
La oferta técnica se dividira en tres sub-factores:
e La “Oferta Técnica” se calificard segun lo indicado en la tabla siguiente. Se sumard

el puntaje de cada item de acuerdo a la subcategoria. El puntaje alcanzado por el

oferente serd ponderado por el porcentaje total asignado a este sub-factor

(50%).

Con informacién adicional
La oferta cumple con los|El proyecto cumple con los requisitos e
requisitos minimos pedidos en | minimos.
el punto 3.5. El proyecto no cumple con los requisitos 5
minimos.
Descripcion de cada una de las Descripcion detallada. 25
actividades relacionadas a la | Descripcion parcial. 10
ejecucion del proyecto. Sin Descripcidn. 0
Diagramas detallados con
Especificaciones Técnicas (EETT) de
equipos nuevos indicando toda obra 25
mayor relacionada a la instalacién de
Diagramas y esquemas. éstos.
Diagramas detallados  sin EETT
indicando toda obra mayor relacionada 15
a la instalacion de estos.
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= Diagramas o esquemas simples con
EETT de equipos nuevos.
Diagramas o esquemas simples sin .
EETT de equipos nuevos.
No presente diagrama 0
i - Evaluacion con memoria de cdlculo
fundamentada en las caracteristicas de
los equipos a instalar, el andlisis 20
preliminar del Plan de Medicibn &
Verificacion, y la linea base calculada.
B _ Evaluacién sin memoria de calculo
Evaluacion de las reducciones .
) fundamentada en las caracteristicas de
de consumo de energia. ) . ,
los equipos a instalar y la linea base
. e 10
calculada o cualquiera evaluacion sin el
analisis preliminar del Plan de Medicién
& Verificacion
No presenta evaluacién de la reduccién
0
de consumo

e “Evaluacion general”: Se calificard con un puntaje de 0 a 100 de acuerdo a la

suma de los criterios que se indican a continuacién:

Maximo 35

Compatibilidad con futuros proyectos energéticos.
puntos

Mejoramiento en los niveles de calidad ambiental (Mejor iluminacion,
Mejora de la calidad de la calefaccién, Mejora de la calidad del Agua Méaximo 65

Caliente Sanitaria (ACS), disminuciéon de las emisiones de material puntos

particulado y gases de efecto invernadero).

e “Experiencia”: Se calificara con un puntaje de 0 a 100 la suma de la experiencia
de la empresa y del equipo de trabajo. Para este punto sélo se evaluaran
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experiencias relacionadas con el foco de esta Licitacién y el tipo proyectos
que presente el oferente. La asignacion de puntaje se realizara mediante lo

siguiente:
Experiencia = Experiencia empresa + Experiencia del equipo de trabajo

Se otorgaran 60 puntos maximo para la experiencia de la empresa: Se evaluara

segin Anexo N°3, en base a proyectos relacionados con el foco de las presentes

Bases de Licitacion:

-La empresa desarrollé 15 o mas proyectos similares al proyecto de la

oferta. e
- La empresa desarroll6 entre 7 y 14 proyectos similares al proyecto de -
la oferta.
- La empresa desarrollé entre 1 y 6 proyectos similares al proyecto de i
la oferta.
- La empresa ho presenta proyectos similares al proyecto de la oferta. 0

Se otorgaran 40 puntos maximo para la experiencia del equipo de trabajo,

declarado en el Anexo N°5

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 40

presenten 7 o mas proyectos relacionados con el proyecto propuesto.

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas
directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo 30

presenten entre 4 y 6 proyectos relacionados con la Licitacion.

El equipo de trabajo presenta distintas especialidades relacionadas .

directamente con el proyecto y que al menos 3 miembros del equipo
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presenten entre 1 y 3 proyectos relacionados con la Licitacion.

El equipo de trabajo no presenta distintas especialidades relacionadas ’6‘9«3@0..

directamente con el proyecto.

Evaluacion Econémica (VAN):
Se evaluara el VAN de cada proyecto. Los oferentes tienen que calcular el VAN con la
planilla Evaluacion Econémica Simple, disponible en los sitios web www.acee.cl y

www.peeep.cl.

Se elaborard un ranking respecto a la mejor oferta de acuerdo a lo siguiente:

Propuesta
VAN = 100- ( )

Mejor Propuesta
En caso de que la férmula de un resultado negativo se considerara con un puntaje
VAN=0

Integralidad de la Oferta (IPr):

Se evaluara para cada uno de los proyectos segun la siguiente tabla, respecto de los

sistemas que se proponen intervenir:

"2 0 mas sistemas, mas un control integrado. 70+10%*+20%*

2 sistemas, mas control individual por cada uno de ellos. 40+10%4-20%*

1 sistema, mas el control individual o bien dos sistemas | 20+10%+20**

intervenidos sin control.

*La integracion de ERNC a cualquier item anterior agregara 10 puntos.
** La integracion de un sistema de control integrado con protocolo de

lenguaje abierto agregara 20 puntos.

Para efectos de esta Licitaciéon se entendera como “sistema”, lo siguiente:
— Iluminacion.
— Calefaccion.

— Aire acondicionado.
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—~ Ventilacion.

— Envolvente térmica del hospital.
— Agua Caliente Sanitaria {ACS).
— Artefactos (eléctrico o térmico).

_  Otros, lo que se evaluard segln tipo de proyecto y forma de medicion.

Criterios de evaluacién de la presentacion del proyecto
Las presentaciones realizadas seran evaluadas en una escala de 0-100 por la comision
evaluadora de la Agencia y un representante del Hospital de Alta Complejidad

Beneficiario.

La empresa presenta claramente su proyecto, incluyendo

25 %
beneficios y riesgos de la nueva instalacion

Consistencia de la empresa en la ronda de preguntas (la empresa
responde satisfactoriamente las dudas planteadas por el hospital 25%

y la Agencia).

La presentacién explica claramente como el proyecto atiende A
(o}

los requerimientos del hospital

La presentacion incluye consideraciones sobre el servicio posterior
a la instalacion (capacitaciones, costos de mantenimiento, 20%

garantias, etc.).

La empresa explica claramente el impacto que tendra el proyecto s,
0

en el hospital durante la etapa de implementacion.

Criterio de Desempate

En caso de existir algiin empate en el puntaje obtenido por los oferentes de acuerdo a los
criterios anteriores, el criterio para desempatar sera el puntaje de la oferta técnica (PT)
asociados a cada oferente. |

Si persiste el empate se solicitara a la comisién evaluadora realizar una re evaluacién de

las propuestas técnicas, en base al cual se estimara un nuevo puntaje total.
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4 MEDICION Y VERIFICACION DE RESULTADOS.

El proceso de medicién y verificacion de las garantias de ahorros energéticos asociados a
cada proyecto estara a cargo y serd desarrollado por la Agencia. Sin embargo junto a su
oferta técnica cada oferente deberd presentar un andlisis preliminar de plan de Medicién
y Verificacién en base a los requerimientos del IPMVP en su Volumen I. Dicha propuesta
debera ser validada por la Agencia. En cuanto al proceso de medicién, levantamiento de

informacién y emision de informes de ahorro post implementacion, serd desarrollado por

la Agencia.

La verificacién de ahorro se realizara en tres hitos, a los cuatro, ocho y doce meses a

contar del dia 1 del mes siguiente al mes de emisién del Acta de Aceptacién Provisional
de Obras

Una vez emitida el Acta de Aceptacidon Provisional de Obras la Agencia solicitard a la
empresa adjudicada la entrega de tres boletas bancarias de garantia o vale vista
bancario en moneda nacional, cuyo monto debe ser equivalente al 5% cada una, de
acuerdo lo indicado en el punto 9.4 de las bases administrativas. Se realizardn 3
verificaciones parciales de los ahorros garantizados comprometidos (a los 4, 8 y 12
meses) de manera hacer entrega al adjudicado o hacer efectivo el cobro la garantia por
el 5% asociada a cada verificacién parcial. El cobro o liberacion de la garantia
correspondiente tendra relacion con el cumplimento o no de los ahorros comprometidos
por el contratista en el Formulario 3A de su Oferta. El cobro de la garantia se hard
efectivo si y solo si el ahorro verificado por la AChEE durante el periodo de verificacién

parcial es superior al 90% de ahorro comprometido por el adjudicado.

5 INFORMES Y PLAZO DE ENTREGA

5.1 Informes
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Los documentos que se deben entregar durante la ejecucién de las actividades de las

presentes bases seran el siguiente

Informe N°1: Ingenieria del proyecto que contendra:
e Diagrama de flujo,
e Layout de los equipos nuevos,
e Planos generales,
e Memorias de célculo dimensionamiento de los
equipos principales y de los equipos segundarios.
o Especificaciones técnicas de equipos a instalar
(equipos principales y secundarios).
o Especificaciones de las conexiones eléctricas.
e Descripcion de la légica de control del nuevo
sistema, si aplica.
e Detalle de las obras civiles, si aplica
¢ Levantamiento de iluminacién, si aplica
e Requerimientos de Medicién y Verificacion:
-Propuesta de Plan de Medicién y Verificacién
Actualizada por proyecto.
-Plan de instrumentacion segun lo solicitado en
el punto 2.3 de las bases técnicas por proyecto
La ingenieria deberd cumplir con las especificaciones
declaradas en el anexo 11
Ademas, el informe debera contener todos los documentos
requeridos por el area de prevencién de riesgo del recinto

a intervenir (Ver anexo 12).

30 dias una vez firmada

el acta de inicio de

actividades.

Informe N° 2: Ingenieria del proyecto Avance N°2:
e Planos isométricos de los nuevos equipos, si aplica
e Planos de cortes y elevaciones de las conexiones.
e Detalle de las valvulas a instalar (tipo y humero), si

aplica.

En un plazo no superior a
50 dias, desde el acta de

inicio de actividades.
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e Detalle de los anclajes a utilizar
de

(materiales, soldadura, aislacién, soportaciones), si

e Especificaciones las canerias a utilizar

aplica
e Calculo estructurales de cubiertas y estudio de
sombra, si aplica
e Mediciones de niveles de iluminacion existente, si
aplica
La ingenieria deberd cumplir con las especificaciones

declaradas en el anexo 11

Informe N° 3:
Informe de avance de obra de acuerdo a la carta Gantt de
la oferta y que incluya el Acta de Aprobacién de avance de
obras. El informe debera contener a lo menos un resumen
del avance material, modificaciones en obra del proyecto
detalle de

contrapartes técnicas e hitos mas significativos.

original, gestiones realizadas con las
Se acordara el contenido del informe durante la reunién de
inicio.

En caso de cambio de combustible, las gestiones con la

empresa suministradora deberan estar terminadas.

En un plazo no superior a
90 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Informe N°4 :

Informe de avance de obra de acuerdo a la carta Gantt de
la oferta y que incluya el Acta de Aprobacién de avance de
obras. Se acordara el contenido del informe durante la

reunidon de inicio

En un plazo no superior a
120 dias, desde la fecha
de la reunion de inicio de

actividades.

Informe N°5 :

Informe de avance de obra de acuerdo a la carta Gantt de
la oferta y que incluya el Acta de Aprobacién de avance de
obras. Se acordard el contenido del informe durante la

reunion de inicio.

En un plazo no superior a
150 dias, desde la fecha
de la reunidn de inicio de

actividades.
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Informe N° 6: Informe de avances que dé cuenta de la .
En un plazo no superior a

175 dias, desde la fecha

de la reunion de inicio de

finalizacion de obras de implementacidn, todas las pruebas
hidraulicas de los distintos sistemas deberan estar
terminadas incluyendo las siguientes actas: Acta de

. - actividades.
Recepcion Mecanica y el Acta de Puesta en Marcha.

Informe N° 7: Informe final del proyecto, el cual deberd

contener como minimo planos as-built, memorias de ]
Un plazo no superior a

200 dias, desde la fecha

de la reunion de inicio de

calculo, especificaciones técnicas de equipos instalados,
manuales de operacidn, capacitaciones realizadas,
incluyendo ademas, el APO. Sin embargo, la entrega de =
L , L, | actividades.
documentacién final se acordara en la reunién de inicio

segun el tipo de proyecto adjudicado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podra solicitar informes de gestion a la empresa

de forma bimensual.
a) No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la caucion sefalada
en el N°9.3 de las bases Administrativas.

5.2 Requisitos de los informes

Procedimiento de entrega:

Todos los informes deberan sistematizar la informacidon generada durante la ejecucion de

los servicios, y deberan ser entregados, en la recepcién de la Agencia.

Se entregard una primera copia impresa y en formato digital, en CD o DVD segun

corresponda, para ser revisada por la contraparte técnica.

Si no existen observaciones a los informes, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.4

de estas bases, se solicitaran otras dos copias impresas y dos copias en formato digital.

En el caso de que existan observaciones, éstas deberan ser subsanadas segin el
procedimiento establecido en el punto 5.4. Una vez subsanadas las observaciones y
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Se debera entregar:

Dos (2) ejemplares de cada documento impreso a color en calidad normal o superior,
utilizando papel blanco de tamafio carta y debidamente firmados por el representante

legal de la Empresa que presta el servicio.

Tres (3) CD con los archivos de los documentos. Todos los documentos digitales deben
ser entregados en formato editable y los CD debidamente etiquetados, de acuerdo a
formato entregado por la Agencia. La etiqueta debe incluir: Nombre del proyecto,
Informe n°X (incluir "~ Corregido™”, en el caso que corresponda), Nombre de la Empresa

que realiza el servicio (de acuerdo a contrato), Fecha de Entrega.

El informe que se entregue a la Agencia debe ser firmado por el o los representantes
legales de la Empresa que presta el servicio o quienes ellos designen para estos efectos
mediante el respectivo instrumento legal, y por los miembros del equipo de trabajo
presentado en la propuesta y que realizaron el informe vy los revisores de dicho informe,

antes de ser entregados en la Agencia y de acuerdo al formato establecido.

Los consultores independientes no podrén usar los isotipos de empresas para las que
trabajen y, de la misma forma, las empresas que en sus escrituras de constituciéon no

tengan incorporado sus nombres de fantasia, no podran utilizar isotipos alusivos a ellos.

La no entrega de los informes, de acuerdo al formato solicitado por la Agencia serd
considerado incumplimiento en la entrega del informe y éste no serd evaluado,
generandose desde la fecha fijada para la entrega del informe y hasta el nuevo ingreso
de éste, multa por cada dia de atraso de acuerdo a lo indicado en el numeral 16 letra a)

de las Bases Administrativas.
Formato de entrega:

El cuerpo principal de todos los informes, tanto de avance como informes finales, no
podra exceder las 40 paginas de extensién, con impresién a doble cara, incluyendo el

resumen ejecutivo y las principales conclusiones del servicio. En caso de ser necesario se
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podrén incluir anexos para complementar y detallar lo estipulado en el cuerpo principal,
siempre y cuando sea debidamente referenciado. Todos los informes y anexos deben
entregarse anillados tipo de espiral plastico, una mica transparente en la tapa y una

contratapa rigida en la parte posterior.

Todos los documentos entregados en formato digital, deberan estar en formato editable.

En complemento a lo detallado en los puntos anteriores se establecen las siguientes

condiciones a la forma de entrega:

Todos los informes deberan presentar al menos los siguientes contenidos:
- Indice de contenidos

- Resumen ejecutivo

- Indice de tablas

- Indice de gréficos e ilustraciones

- Contenido del servicio

- Conclusiones y recomendaciones

- Bibliografia

Documentos digitales: deberan presentarse en formato PDF, y adicionalmente deben
entregarse en formatos editables, salvo los respaldos de entrega, tales como actas, listas
de asistencias, capturas de pantalla, fotografias, encuestas, facturas y boletas. En el caso

de fotografias los formatos aceptados en JPG y resolucion minima de 300 dpi.

Documentos impresos: hoja tamafio carta, letra Arial 11, impresas doble cara, bordes de
2,5, numeradas, los titulos y subtitulos hasta el cuarto nivel con numeracion automatica
en el estilo multinivel 1.1.1.1. En otros aspectos se tendran como referencia los criterios

indicados por la APA para la presentaciéon de documentos.
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5.3 Lugar de entrega de los Informes ‘O, Potario T""'a'x,
Todos los informes (avance y final), deberan ser entregados dentro de Io's~.‘§:§tgz_ﬁ_ﬁ:/
estipulados en las presentes bases, en la recepcion de las oficinas de la AChEE, ubicada

en calle Monsefior Nuncio Sotero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de Lunes a

Viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs.

Se considerard como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre entregado por
la recepcién de la AChEE. Una vez ingresado el informe en la recepcion de la Agencia,

éste no podra ser modificado por el Consultor.

En caso que se produzca alguna de las situaciones sefialadas en el numeral 19 de las
Bases Administrativas, el consultor deberd enviar una carta dirigida a la direccién
ejecutiva de la Agencia en la cual se indique el motivo y los antecedentes que justifiquen
la solicitud de aplazamiento en la entrega del respectivo informe con al menos cinco
habiles previos a la fecha del vencimiento de este. La solicitud sera evaluada y se
informara la resoluciéon antes del cumplimiento del plazo establecido en el contrato para

la entrega del informe.

5.4 Observaciones a los Informes:

La Contraparte Técnica emitird, dentro de los 5 dias habiles posteriores a la recepcion del
respectivo informe, de acuerdo a la fecha establecida en el contrato, un pronunciamiento
en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e indicaciones al citado

informe.

Mediante un “Acta de Observaciones” se dejara constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual serd enviada por correo electrénico al Jefe de Proyecto sefalado por
el Consultor en su propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta fecha, a
través del medio sefialado precedentemente, al Consultor del contenido del Acta de

Observaciones.

El informe corregido debera ser presentado en la recepcion de la AChEE para su
aprobacién definitiva a las 12:00 horas del ultimo dia del plazo fijado para tal efecto en el
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Acta de Observaciones, plazo que no podra ser superior a cinco dias habiles desde la
emision del Acta de Observaciones. Este informe debe indicar que se trata de un informe
corregido y se debe incorporar la fecha de entrega de las observaciones, no del
documento original al que hacen referencia las correcciones. En caso que no se sefiale el
plazo se aplicara el plazo de 12:00 horas del quinto dia habil siguiente a la fecha de

recepcion de dichas observaciones.

En cualquiera de los casos, tanto el atraso en la entrega del informe corregido asi como
la no incorporacion de la totalidad de las observaciones a satisfaccion de la Contraparte
Técnica daran origen a la aplicacién de las multas, de acuerdo al numeral 16 de las Bases

Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior la Agencia se reserva el derecho a extender los plazos
sefialados precedente por razones debidamente fundadas las que seran evaluadas por la

direccion ejecutiva de esta, quien emitira su pronunciamiento por escrito.

Los términos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes no
interrumpen o suspenden los plazos para entregar el o los informes siguientes, a menos
gue la magnitud e importancia de las observaciones formuladas sean de tal entidad que
no sea posible continuar con el desarrollo del proyecto mientras aquellas no sean

subsanadas, lo cual debera ser sefialado por la Contraparte Técnica.

5.5 Reuniones

El adjudicado debera realizar como minimo una reunién de inicio de actividades y a lo
menos una reunidn previa a la entrega de cada informe (de avance y final), con la
finalidad de contar con un producto que cumpla a cabalidad con los requerimientos de la
Agencia. El adjudicado debera considerar en su plan de trabajo los recursos a ser

utilizados en las reuniones solicitadas.

5.6 Reunion de inicio de servicios

Como hito inicial de la prestacion del servicio se debera realizar una reuniéon dentro del

plazo de 10 dias habiles contados desde la adjudicacion, con el objeto de realizar el inicio

de las actividades. Dicho hito inicial sera considerado para todos los efectos legales el

inicio formal del servicio contratado, ademas de coordinar temas propios del servicio. En

esta reunidn inicial el consultor debera contar de manera presencial con la totalidad de
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de acuerdo a lo indicado en el numeral 1 del Anexo n°4 de las presentes base\s",‘-gétﬁtﬁgds
participar durante todo el tiempo que dure la sefialada reunién. La no concurrencia de la
totalidad del equipo de trabajo sehalado en el numeral 1 del Anexo N° 4, presentado en
la oferta técnica, a la reunion de inicio de servicios otorga el derecho a la Agencia a dejar

sin efecto la adjudicacion, procediéndose a la ejecucion de la garantia de seriedad de la

oferta.

7k

FERNANDO ALVEAR'ARTAZA
Director
Agencia Chilena dé Eficiencia Energética
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA
“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS

HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”
<ciudad>, <FECHA>

En concordancia con lo establecido en los numerales 6.2 de las Bases Administrativas de
Licitacién para la contratacién del servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”
Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades previstas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
y Contrataciones Publica y articulo 54 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la
Administracién del Estado, sefialando expresamente conocer lo establecido en dichas
normas legales.

Declaro bajo juramento que la empresa que represento, ha tomado total conocimiento de
las especificaciones y actividades de esta Licitacion y, respecto de las cuales me obligo a

respetar, cabal e integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma
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DECLARACION JURADA SIMPLE

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS
HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016”

Santiago,

En concordancia con o establecido en las Bases de Licitacion “DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE
ALTA COMPLEJIDAD 2016”. Declaro (amos) bajo juramento que la empresa que
represento (amos), ha tomado total conocimiento de las especificaciones de esta
Licitacién, y respecto de las cuales me (nos) obligo (amos) a respetar, cabal e

integramente, y en todas sus partes.

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma Titular
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ANEXO N° 2
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Razon Social

Nombre de fantasia/siglas
Rut

Domicilio (empresa)

REPRESENTANTE LEGAL *
Nombre completo

Cédula de identidad

Nacionalidad

Profesion

Estado civil

Cargo

Teléfono/celular

E-mail
APODERADO HABILITADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Nombre

Teléfono/celular

E-mail

Nombre Completo o Razén Social del Oferente, RUT

Firma

2 Completar una por cada representante legal vigente que compareceria a la firma del Contrato en caso de adjudicar.
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ANEXO N° 5
CURRICULUM VITAE RESUMIDO'®

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Profesion

Cargo en la Empresa

DESCRIPCION PERFIL PROFESIONAL

Experiencia (detallar los Proyectos en los
que ha participado, con caracteristicas Aiio?° Cliente?! Especialidad??

similares al tipo de proyecto ofertado).

1.-

2.-

3.-

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

19 E| Oferente deberd entregar un curriculum vitae resumido por cada integrante del equipo de trabajo evaluable, de
acuerdo a lo declarado en el Anexo N°3

20 ge calificaran solo aquellas experiencias que hayan sido desarrolladas por los miembros del equipo de trabajo posterior
al afio 2005.

% sefialar nombre del cliente (o razon social) y datos de contacto (nombre, cargo, n® de teléfono y direccion de correo

electrénico). Experiencias que no incluyan esta informacién no seran contabilizadas.

22 solo seran revisadas las especialidades en relacién con el foco de esta Licitacién y el tipo proyectos que presente el

oferente
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ANEXO N°6
CARTA DE COMPROMISO%

Yo, <NOMBRE COMPLETO>,

R.U.T:

PROFESION,

Declaro conocer integramente el contenido de las Bases de Licitacion para contratar el
servicio de “DESARROLLO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN RECINTOS

HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2016” y manifiesto mi compromiso de participar

en su ejecucién. Me comprometo en la implementacién de las medidas seleccionadas de

acuerdo a la oferta técnica.

Firma del profésional

Santiago,

23 E| Oferente debera entregar una carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo evaiuable, declarado en el

Anexo N°3
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ANEXO N° 7
DATOS DEL JEFE DE PROYECTO?*

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electrénico

Nombre Oferente y Firma del Representante Legal

Representante Legal

Fecha:

24 pdemés de este Anexo se deberd adjuntar el curriculum vitae del Jefe de Proyecto, en formato a definido en el anexo

N° 5.
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ANEXO 8:

Lista de los establecimiento de alta complejidad seleccionados

Nombre Hospital

Direccion

Ciudad

Hospital Regional de Arica Dr.
Juan Noé Crevani

Calle 18 de septiembre
N°1000

Arica

Hospital San Juan de Dios (La
Serena),

Balmaceda N©916

La Serena

Hospital Carlos Van Buren

San Ignacio N°275

Valparaiso

Hospital de Quilpué

San Martin N°1270

Quilpué

Hospital San Camilo (San
Felipe)

Miraflores N°2085

San Felipe

Hospital San Juan de Dios
(Los Andes)

Avenida Argentina N°315

Los Andes

Hospital San Juan de Dios
(San Fernando)

Calle Negrete N°1401

San Fernando

Hospital Clinico Regional Dr.
Guillermo Grant Benavente

San Martin N°1436

Concepcion

Hospital Clinico Regional de
Valdivia

Avenida Simpson N°850

Valdivia

Hospital de Castro

Calle Freire N°852

Castro
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ANEXO 9
Listado de Representantes que Suscribiran el contrato

1N
*+.Santiag? ,*

~ Listado de Representantes que suscribiran el contrato

Nombre complefo

Cédula de
identidad

Estado Civil

Nacionalidad

Direccion de la
persona juridica o
de la universidad
segln

corresponda

*Se deberd incluir este listado por cada uno de los representantes que suscribiran el

contrato.
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ANEXO N° 10%°
FORMULARIO SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA.

El Oferente debera llenar los campos a continuacion y enviar este formulario al correo

peeep@acee.cl con asunto “Devolucién de garantia”.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTIA

Nombre Licitacion o Nombre Contrato

Cddigo ID (si hubiere)

Razon social Oferente/Contratista

Nombre de fantasia del Oferente/Contratista (si
hubiere)

Nombre del representante legal o designado
habilitado para retirar la garantia

RUT del representante legal o delegado habilitado
para retirar la garantia

Teléfono de contacto

Correo electrdnico

Banco emisor de la boleta

Fecha de emision de la boleta

Glosa de la boleta

Monto de la boleta

Nombre Representante Legal Firma del Representante Legal

Fecha:

% El documento deberé ser presentado al momento de solicitar ia devolucién de la caucién de garantia, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas.
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ANEXO N°11. II
Estandares minimos en el desarrollo de los trabajos-‘

3 /
-En documento anexo- . Santiag0 ./
- -

® - v
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ANEXO N°12.

Requerimientos de Prevencion de Riesgo

La empresa debera entregar, antes de empezar la obra, al menos la siguiente
documentacién, la cual se podrad modificar en virtud de los requerimientos de cada HAC:
> Para el postulante y todos sus subcontratistas:

e Procedimientos de trabajos criticos tales como: Altura, Trabajo en caliente,
Izaje, Bloqueo intervencion de tableros eléctricos, Herramientas eléctricas,
trabajo en andamio y algin otro adicional que debe incorporarse segun la tarea

e Matriz de peligros

e Procedimiento de trabajo Seguro (PTS)

e Procedimiento ante accidentes (incluir para accidentes graves y fatales)

e Reglamento interno de empresa

e Certificado de afiliaciéon Organismo Administrador

e Registros de capacitacion de matriz y procedimientos de trabajo.

> Para los trabajadores del postulante y de sus subcontratistas:
e NOmina de Trabajadores
e Contrato de trabajo
e Examen de trabajo en altura
e Registro de entrega de elementos de proteccién personas especificos para los
trabajos a realizar.

e Registros charla Induccion Obligacion de informar los riesgos (D.S.N° 40)

Ademds durante el desarrollo de la obra, el Supervisor de la obra debera realizar una
charla de Analisis de Trabajo Diario (AST).

Estos requerimientos podran ser complementados de acuerdo a las exigencias de cada

recinto
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ANEXO N°13.
Checklist para presentacién de ofertas®

Antecedentes solicitados en el unto 3.3

Anexo 1 Firmado

Anexo 2 completado y, ﬁrmado

Anexo 3 completado y Frmado

Anexo 4 completado y firmado

Anexo 5 completado y firmado

Anexo 6 completado y firmado

Formulario 3A.

Formulario 3B.

Oferta técnica del proyecto.

Evaluacion econémica simple

Formularios 3A, 3B en formato papel y firmados por el

representante legal.

Garantia de seriedad de la postulacién.

2 Este documento no es un entregable para el Concurso. Sélo se anexa como referencia para la presentacién de la propuesta.
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PROTOCOLIZADO BAIO EL N° M2
CON ESTAFECHA, REPERTORIO ({2
QUE CONSTA DE ~_FOJAS
O DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
A Dot

DEL REGISTR

A Ml CARGO SANTIAGO .52 19055
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE
TESTIMONIO DE S RlG%ﬁESl
QUE 8E OTORGO EN cTwrw COP Y

santiago| 20 ENE 2016

COSME FERNANDO GOM!
ERNANDO GOWY A GATICA
4° Notarla de Santiago






